



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



**JALPA**  
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

## EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL

PROYECTO: OPH-011.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD)

LOCALIDAD: 0029.-RA REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS						
	R.P.	PEMEX	RAMO 23 HIDROCARBUROS MARITIMAS	BANOBRAS	SINACATRI	CONADE	ALIANZA CONTIGO
ADECUACION PRESUPUESTAL			✓				
CEDULA TECNICA VALIDADA			✓				
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO			✓				
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL			✓				
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO			✓				
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO			✓				
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO			N/A				
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS			N/A				
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA			N/A				
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REONSABLES MUNICIPALES			N/A				
ACTA DE PRIORIZACION			N/A				
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD			N/A				
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ			N/A				
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES			N/A				
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS			✓				
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO			✓				
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)			N/A				
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)			N/A				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales

*Departamento de Precios Unitarios*



# JALPA de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

# CARATULA DE PROYECTO

## EXPEDIENTE TÉCNICO DE REGISTRO DE OBRA FINAL

# 2020

**RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA  
ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.**

## OPH-011.-

**TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION**

**ACTIVIDAD 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION  
INSTITUCIONAL**

**PROG. PRESUPUESTAL K005.-URBANIZACION**

**EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**

**NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA  
PROYECTO: (EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD)**

**PARTIDA 62403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE  
URBANIZACIÓN**

**LOCALIDAD: 0029.-RA REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)**

**MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO**

**META : 7.00 MEJORAMIENTO**

FECHA DE ELABORACION:

15 de octubre de 2020

PROYECTO : OPH-011.-



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021  
**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales**  
*Departamento de Precios Unitarios*



**JALPA**  
*de Méndez*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES**  
**CEDULA DE REGISTRO POR OBRA FINAL:**

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MENDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.-URBANIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD)

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0029.-RA REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: \_\_\_\_\_

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$229,561.68

COSTO PROGRAMADO PARA 2020: \$229,561.68

**METAS**

UNIDADES DE MEDIDA: MEJORAMIENTO

TOTALES DE PROYECTO: 7.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2020: 100%

FECHA DE INICIO: 01-ago-20

FECHA DE TERMINACION: 21-ago-20

PERIODO DE LICITACIÓN: \_\_\_\_\_

PERIODO DE FINIQUITO: \_\_\_\_\_

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2020: 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION: {  
( ) CONTRATO  
( ) ADMINISTRACION DIRECTA  
( ) ADMINISTRACION COMITÉ  
( X ) ADMINISTRACION MUNICIPAL  
( ) MIXTA

FECHA DE ELABORACION:

15 de octubre de-2020

PROYECTO : OPH-011.-



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales**

*Departamento de Precios Unitarios*



**JALPA**  
*de Méndez*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

## DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD)

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOCALIZACION: 0029.-RA REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0029.-RA REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

### TIPO DE OBRA

NUEVA: ( )

EN PROCESO: ( )

AMPLIACION: ( )

REHABILITACION: ( X )

COMPLEMENTARIA: ( )

### DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LOS TRABAJOS CONSISTIERON: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 1,370

HABITANTES



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
 Jalpa de Méndez Tabasco  
 2018-2021  
**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y**  
**Servicios Municipales**  
*Departamento de Precios Unitarios*

**DATOS DEL PROYECTO:**

OPH-011.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD)  
 OMUNIDAD: 0029.-RA REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)  
 CANTIDAD: 7.00  
 UNIDAD: MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 15-oct-20  
 INICIO : 01-ago-20  
 TERMINO: 21-ago-20  
 PLAZO DE EJEC.: 21 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA FINAL						
Partida	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
1.00	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 37.5 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 25,441.00	\$ 25,441.00	
2.00	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 2 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 35,649.00	\$ 35,649.00	
3.00	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 75 KVA DE 2 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 35,616.00	\$ 35,616.00	
4.00	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 100 KVA DE 2 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 35,198.00	\$ 35,198.00	
5.00	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	3.00	\$ 21,998.00	\$ 65,994.00	

**\$ 197,898.00**

SUBTOTAL: \$ 197,898.00  
 IVA \$ 31,663.68  
 TOTAL: \$ 229,561.68

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ  
 ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA  
 DIRECTOR DE LA DOOTSM



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



**JALPA**  
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

## DATOS DEL PROYECTO:

OPH-011.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA  
(EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD)

COMUNIDAD: 0029.-RA REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

CANTIDAD: 7.00

UNIDAD: MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 15-oct-20

INICIO PROBABLE: 01-ago-20

TERMINO PROBABLE: 21-ago-20

PLAZO DE EJEC.: 21 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS FINAL						
Partida	Descripción de los Materiales	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
24601	Material eléctrico y electrónico					
1	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 37.5 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 25,441.00	\$	25,441.00
2	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 2 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 35,649.00	\$	35,649.00
3	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 75 KVA DE 2 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 35,616.00	\$	35,616.00
4	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 100 KVA DE 2 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 35,198.00	\$	35,198.00
5	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	3.00	\$ 21,998.00	\$	65,994.00

Sub-Total de Material eléctrico y electrónico

\$ 197,898.00

IVA

\$ 31,663.68

Total de Material eléctrico y electrónico

\$ 229,561.68

Subtotal de Materiales y mano de obra \$ 197,898.00

IVA en Materiales \$ 31,663.68

Total de Materiales: \$ 229,561.68

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ  
ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA  
DIRECTOR DE LA DOOTSM



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales**

*Departamento de Precios Unitarios*



**JALPA**  
*de Méndez*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**DATOS DEL PROYECTO:**

OPH-014.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA  
ELECTRICA (CALLE: REFORMA COL CENTRO)

COMUNIDAD: 0021.-VILLAJALUPA

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 15-oct-20

INICIO PROBABLE: 01-ago-20

TERMINO PROBABLE: 18-ago-20

PLAZO DE EJEC.: 18 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES FINALES						AÑO 2020		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTES	JULIO	AGOSTO	SEPT	
1	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 YT - 120/240 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 16,120.00		\$ 16,120.00		

Total: \$ 16,120.00  
Acumulado: 16,120.00

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ  
ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA  
DIRECTOR DE LA DOOTSM



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

## DATOS DEL PROYECTO:

OPH-011.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD) FECHA DE ELABORACION: 15-oct-20

INICIO PROBABLE: 01-ago-20

COMUNIDAD: 0029.-RA REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

TERMINO PROBABLE: 21-ago-20

CANTIDAD: 7.00

PLAZO DE EJEC.: 21 DIAS NAT.

UNIDAD: MEJORAMIENTO

## PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA MEJORAMIENTO	CANTIDAD 7.00	MONTO (PESOS) \$229,561.68
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO	100.00%	
SEPTIEMBRE		\$ 229,561.68
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 229,561.68</b>