



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	06	2020

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción	Clave			
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	08			
Prog. presupuestario	URBANIZACION	K005			
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	006			
Finalidad	GOBIERNO	1			
Función	OTROS SERVICIOS	8			
Subfunción	OTROS	05			
Subsubfunción	NINGUNO	0			
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS) 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020'	OPH-019			
Ofic. Validación	ACTA No. 37 ORDINARIA 22/06/2020				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA	4			
Objetivo	a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS	1			
Estrategia	a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS	1			
Línea de acción	b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA	1			
Programa de Acción					
Objetivo	SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5			
Estrategia	Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo	5			
Línea de acción	a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio.	5			
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Modos de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	06	2020

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	OPH-019	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS) 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020'					
Localidad (clave y descripción)	0036	Soyalaco, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo						
Empleos generados	0	Población Beneficiada	4046	Proyectos Complementarios			
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2020		Inversión pendiente	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
1.00		MEJORAMIENTO		1.00		0.00	
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio 24/06/2020				Administración			
Término 09/07/2020							
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>							
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento			
Clave	Descripción			Clave	Descripción		
2	GASTO DE CAPITAL			23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual - %				1.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.55	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.45	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.45	3er Trim.	0.55	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				25,520.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	14,036.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	11,484.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	11,484.00	3er Trim.	14,036.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2020	TR-JUNIO-022	TR-JUNIO-022	29/06/2020	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE  
OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	06	2020

03 DE 03

Proyecto (clave y descripción)	OPH-019	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS) *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020*
--------------------------------	---------	---

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,520.00
Total Capitulo		25,520.00
Global		25,520.00

Vo. Bo.  
ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO  
ING. RENAN TRINIDAD GARCIA  
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

AUTORIZO  
LIC. JESUS SELVAN GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
 Jalpa de Méndez Tabasco  
 2018-2021  
**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y**  
**Servicios Municipales**  
*Departamento de Precios Unitarios*



**EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL**

**PROYECTO:** OPH-019.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS)

**LOCALIDAD:** 0036.-POB. SOYATACO

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS						
	R.P.	PEMEX	RAMO 23 HIDROCARBUROS MARITIMAS	BANOBRAS	SINACATRI	CONADE	ALIANZA CONTIGO
ADECUACION PRESUPUESTAL			✓				
CEDULA TECNICA VALIDADA			✓				
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO			✓				
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL			✓				
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO			✓				
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO			✓				
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO			N/A				
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS			N/A				
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA			N/A				
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REONSABLES MUNICIPALES			N/A				
ACTA DE PRIORIZACION			N/A				
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD			N/A				
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ			N/A				
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES			N/A				
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS			✓				
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO			✓				
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)			N/A				
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)			N/A				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021  
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales  
*Departamento de Precios Unitarios*



## CARATULA DE PROYECTO

### EXPEDIENTE TÉCNICO DE REGISTRO DE OBRA INICIAL 2020

RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA  
ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.

## OPH-019.-

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

ACTIVIDAD 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION  
INSTITUCIONAL

PROG. PRESUPUESTAL K005.-URBANIZACION

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA  
PROYECTO: (BARRIO SAN LUCAS)

PARTIDA 62403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE  
URBANIZACIÓN

LOCALIDAD: 0036.-POB. SOYATACO

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

META : 1.00 MEJORAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MENDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INVERSION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.-URBANIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS)

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0036.-POB. SOYATACO

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$25,520.00

COSTO PROGRAMADO PARA 2019: \$25,520.00

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: MEJORAMIENTO

TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2020: 100%

FECHA DE INICIO: 24-jun-20

FECHA DE TERMINACION: 09-jul-20

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2019: 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- ( ) CONTRATO
- ( ) ADMINISTRACION DIRECTA
- ( ) ADMINISTRACION COMITÉ
- ( X ) ADMINISTRACION MUNICIPAL
- ( ) MIXTA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Jalpa de Méndez Tabasco 2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS) 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION K005.-URBANIZACION

LOCALIZACION: 0036.-POB. SOYATACO MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0036.-POB. SOYATACO BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ( ) EN PROCESO: ( ) AMPLIACION: ( ) REHABILITACION: ( X ) COMPLEMENTARIA: ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 4,046 HABITANTES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021  
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales  
Departamento de Precios Unitarios



¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-019.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA  
(BARRIO SAN LUCAS)

OMUNIDAD: 0036.-POB. SOYATACO

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 20-may-20

INICIO : 24-jun-20

TERMINO: 09-jul-20

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
Partida	Descripción de los Materiales	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
1.00	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00

\$ 22,000.00

SUBTOTAL: \$ 22,000.00

IVA \$ 3,520.00

TOTAL: \$ 25,520.00

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ  
ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO  
ING. SERGIO A. HERNÁNDEZ PORTILLA  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Jalpa de Méndez Tabasco  
 2018-2021  
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
 Servicios Municipales  
 Departamento de Precios Unitarios



DATOS DEL PROYECTO:

OPH-019.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA  
 (BARRIO SAN LUCAS)  
 COMUNIDAD: 0036.-POB. SOYATACO  
 CANTIDAD: 1.00  
 UNIDAD: MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 20-may-20  
 INICIO PROBABLE: 24-jun-20  
 TERMINO PROBABLE: 09-jul-20  
 PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS INICIAL					
Partida	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
24601	Material eléctrico y electrónico TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00

Sub-Total de Material eléctrico y electrónico	\$ 22,000.00
IVA	\$ 3,520.00
Total de Material eléctrico y electrónico	\$ 25,520.00

Subtotal de Materiales y mano de obra	\$ 22,000.00
IVA en Materiales	\$ 3,520.00
Total de Materiales:	\$ 25,520.00

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ  
 ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO  
 ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA  
 DIRECTOR DE LA DOOTSM



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**DATOS DEL PROYECTO:**

OPH-019.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS) FECHA DE ELABORACION: 20-may-20  
 COMUNIDAD: 0036.-POB. SOYATACO INICIO PROBABLE: 24-jun-20  
 CANTIDAD: 1.00 TERMINO PROBABLE: 09-jul-20  
 UNIDAD: MEJORAMIENTO PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

## PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO (PESOS)
MEJORAMIENTO	1.00	\$25,520.00

MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
-------	-----------------	--------------------

ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO	45.00%	\$ 11,484.00
JULIO	55.00%	\$ 14,036.00
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 25,520.00</b>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales

*Departamento de Precios Unitarios*




# JALPA de Méndez


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

## MACROLOCALIZACION DEL (LA):



JALPA DE MENDEZ, TABASCO



### DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS)

PROGRAMA: K005.-URBANIZACION



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios




# JALPA de Méndez


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

## MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0036 -POB. SOYATACO



### DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS)

PROGRAMA: K005.-URBANIZACION



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales**

*Departamento de Precios Unitarios*



**JALPA**  
*de Méndez*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

## VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: \_\_\_\_\_

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS)

PROYECTO DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE  
ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS  
VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

0036.-POB. SOYATACO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA**

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 20 de mayo de 2020

INFORMACION ADICIONAL: \_\_\_\_\_



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 20 de mayo de 2020

Folio No.: DPADS/26/2020

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

**Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla**

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A, B, C, D, K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra OPH-019.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS), a ejecutarse en: 0036.- POB. SOYATACO, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
OPH-019	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN LUCAS)	0036.- POB. SOYATACO	1 MEJORAMIENTO	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 25,520.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
  
**ING. LUIS MERCEDES VERA LAZARO**  
 Director de protección ambiental y Desarrollo sustentable  


C.C.P. Archivo