



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	06	2020

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción	Clave			
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	08			
Prog. presupuestario	URBANIZACION	K005			
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	008			
Finalidad	GOBIERNO	1			
Función	OTROS SERVICIOS	8			
Subfunción	OTROS	05			
Subsubfunción	NINGUNO	0			
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL) 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020'	OPH-030			
Ofic. Validación	ACTA No. 37 ORDINARIA 22/06/2020				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA	4			
Objetivo	a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS	1			
Estrategia	a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS	1			
Línea de acción	b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA	1			
Programa de Acción					
Objetivo	SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5			
Estrategia	Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo	5			
Línea de acción	a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio.	5			
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



Gobierno de Unidad y con Esperanza para Todos

**CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE  
OBRA PÚBLICA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ**

DD	MM	AAAA
29	06	2020

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	OPH-030	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CALLE PRINCIPAL) *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020*					
Localidad (clave y descripción)	0059	El Carmen, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo						
Empleos generados	0	Población Beneficiada	530	Proyectos Complementarios			
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2020		Inversión pendiente		
0.00	0.00		0.00		0.00		
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente		
1.00	MEJORAMIENTO		1.00		0.00		
Periodo de ejecución: Inicio 01/07/2020 Término 16/07/2020	Modalidad de ejecución: Administración						
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>							
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento			
Clave	Descripción			Clave	Descripción		
2	GASTO DE CAPITAL			23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		

<b>Calendario de metas (avance físico porcentual)</b>				<b>Meta total porcentual - %</b>				1.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	1.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trím.	0.00	2do Trím.	0.00	3er Trím.	1.00	4to Trím.	0.00	

<b>Resumen de necesidades financieras</b>				<b>Monto total \$</b>				23,243.62
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	23,243.62	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trím.	0.00	2do Trím.	0.00	3er Trím.	23,243.62	4to Trím.	0.00	

<b>ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS</b>							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2020	TR-JUNIO-022	TR-JUNIO-022	29/06/2020	0.00	23,243.62	0.00	23,243.62



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
 Jalpa de Méndez Tabasco  
 2018-2021  
**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y**  
**Servicios Municipales**  
*Departamento de Precios Unitarios*



**EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL**

PROYECTO: OPH-030.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL)

LOCALIDAD: 0059.-EJ. EL CARMEN

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS						
	R.P.	PEMEX	HIDROCARBUROS MARITIMAS	BANOBRAS	SINACATRI	CONADE	ALIANZA CONTIGO
ADECUACION PRESUPUESTAL			✓				
CEDULA TECNICA VALIDADA			✓				
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO			✓				
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL			✓				
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO			✓				
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO			✓				
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO			N/A				
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS			N/A				
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA			N/A				
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPONSABLES MUNICIPALES			N/A				
ACTA DE PRIORIZACION			N/A				
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD			N/A				
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ			N/A				
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES			N/A				
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS			✓				
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO			✓				
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)			N/A				
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)			N/A				



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021  
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales  
*Departamento de Precios Unitarios*



## CARATULA DE PROYECTO

### EXPEDIENTE TÉCNICO DE REGISTRO DE OBRA INICIAL 2020

**RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.**

## OPH-030.-

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

ACTIVIDAD 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION INSTITUCIONAL

PROG. PRESUPUESTAL K005.-URBANIZACION

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PROYECTO: PRINCIPAL)

PARTIDA 62403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

LOCALIDAD: 0059.-EJ. EL CARMEN

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

META : 1.00 MEJORAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDOZ TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MENDOZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.

TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INVERSION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.-URBANIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL)

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0059.-EJ. EL CARMEN

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$23,243.62

COSTO PROGRAMADO PARA 2019: \$23,243.62

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: MEJORAMIENTO

TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2019: 100%

FECHA DE INICIO: 01-jul-20

FECHA DE TERMINACION: 16-jul-20

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2019: 0

No. DE EMPLEOS: 0

- MODALIDAD DE EJECUCION: ( ) CONTRATO ( ) ADMINISTRACION DIRECTA ( ) ADMINISTRACION COMITÉ ( X ) ADMINISTRACION MUNICIPAL ( ) MIXTA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



**JALPA**  
de Méndez  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

## DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL)

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOCALIZACION: 0059.-EJ. EL CARMEN

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0059.-EJ. EL CARMEN

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

### TIPO DE OBRA

NUEVA:

EN PROCESO:

AMPLIACION:

REHABILITACION:

COMPLEMENTARIA:

### DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 530 HABITANTES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021  
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales  
Departamento de Precios Unitarios



DATOS DEL PROYECTO:

OPH-030.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL)

FECHA DE ELABORACION: 01-jun-20

INICIO : 01-jul-20

COMUNIDAD: 0059.-EJ. EL CARMEN

TERMINO: 16-jul-20

CANTIDAD: 1.00

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

UNIDAD: MEJORAMIENTO

PRESUESTO DE OBRA INICIAL						
Partida	Descripción de los Materiales	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
1.00	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 20,037.60	\$	20,037.60

\$ 20,037.60

SUBTOTAL: \$ 20,037.60

IVA \$ 3,206.02

TOTAL: \$ 23,243.62

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ  
ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA  
DIRECTOR DE LA DOOTSM



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Jalpa de Méndez Tabasco  
 2018-2021  
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
 Servicios Municipales  
 Departamento de Precios Unitarios



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-030.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL)

COMUNIDAD: 0059.-EJ. EL CARMEN

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 01-jun-20

INICIO PROBABLE: 01-jul-20

TERMINO PROBABLE: 16-jul-20

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS INICIAL						
Partida	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
24601	Material eléctrico y electrónico					
1	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 20,037.60	\$	20,037.60

Sub-Total de Material eléctrico y electrónico	\$ 20,037.60
IVA	\$ 3,206.02
Total de Material eléctrico y electrónico	\$ 23,243.62

Subtotal de Materiales y mano de obra	\$ 20,037.60
IVA en Materiales	\$ 3,206.02
Total de Materiales:	\$ 23,243.62

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ  
 ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA  
 DIRECTOR DE LA DOOTSM



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
 Jalpa de Méndez Tabasco  
 2018-2021  
**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y**  
**Servicios Municipales**  
*Departamento de Precios Unitarios*



**DATOS DEL PROYECTO:**

OPH-030.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL)

COMUNIDAD: 0059.-EJ. EL CARMEN

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 01-jun-20

INICIO PROBABLE: 01-jul-20

TERMINO PROBABLE: 16-jul-20

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL						AÑO 2020		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
1	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 20,037.60		\$ 20,037.60		

Total: \$ 20,037.60  
 Acumulado: 20,037.60

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ  
 ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA  
 DIRECTOR DE LA DOOTSM



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



**JALPA**  
*de Méndez*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**DATOS DEL PROYECTO:**

OPH-030.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL) FECHA DE ELABORACION: 01-jun-20

INICIO PROBABLE: 01-jul-20

COMUNIDAD: 0059.-EJ. EL CARMEN

TERMINO PROBABLE: 16-jul-20

CANTIDAD: 1.00

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

UNIDAD: MEJORAMIENTO

## PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO (PESOS)
MEJORAMIENTO	1.00	\$23,243.62

MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
-------	--------------------	-----------------------

ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO	100.00%	\$ 23,243.62
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 23,243.62</b>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales

*Departamento de Precios Unitarios*



**JALPA**  
*de Méndez*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

## MICROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



### DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL)

PROGRAMA: K005.-URBANIZACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021  
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y  
Servicios Municipales  
Departamento de Precios Unitarios



**VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD**

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: \_\_\_\_\_

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL)

PROYECTO DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE  
ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS  
VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

0059.-EJ. EL CARMEN

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

\_\_\_\_\_  
ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA  
DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 1 de junio de 2020

INFORMACION ADICIONAL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 01 de junio de 2020

Folio No.: DPADS/41/2020

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

**Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla**

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A, B, C, D, K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra OPH-030.-EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL)., a ejecutarse en:0059.- EJ. EL CARMEN, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
OPH-030	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL)	0059.- EJ. EL CARMEN	1 MEJORAMIENTO	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 23,243.62

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
  
**MERCEDES VERA LAZARO**  
 Director de protección ambiental y Desarrollo sustentable

C.C.P. Archivo