



DIRECCIÓN DE
PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS



AVANCE FINANCIERO ENERO 2023

NUM.DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
1,00	05000392 Rehabilitación de Drenaje Sanitario en el Municipio de Jalpa de Méndez, Barrio Santa Ana, Calle Cinco de Mayo, (REFERENDO 2022) ANTES I00098	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$1,512,449.47	100%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
	05000392 Rehabilitación de Drenaje Sanitario en el Municipio de Jalpa de Méndez, Barrio Santa Ana, Calle Cinco de Mayo, (REFERENDO 2022) ANTES I0009A	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$1,008,299.65	100%	0%	
2,00	05000459-Rehabilitación de Drenaje Sanitario en el Municipio de Jalpa de Méndez, Villa Jalupa, en Calle Santa Isabel.(REFERENDO 2022) ANTES I0138B	Villa Jalupa	CONTRATO	CONVENIO FISE (FAIS)	\$153,954.85	100%	100%	
	05000459-Rehabilitación de Drenaje Sanitario en el Municipio de Jalpa de Méndez, Villa Jalupa, en Calle Santa Isabel.(REFERENDO 2022) ANTES I0138A	Villa Jalupa	CONTRATO	CONVENIO FISE (FAIS)	\$102,636.56	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
3,00	Construcción de Pozo Profundo Primera Etapa en la R/a. Reforma Segunda. Sección.(REFERENDO 2022) ANTES I0150	R/a. Reforma 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$7,064,479.81	80%	4%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
4,00	Construcción de 3 Aulas en EMISAD No. 27, R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección.(REFERENDO 2022) ANTES I0152	R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,732,126.81	100%	41%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
5,00	Rehabilitación de Aulas en el Instituto de Difusión Técnica Número Cinco de la Cabecera Municipal.(REFERENDO 2022) ANTES I0153	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$304,941.92	100%	41%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ
6,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión Tramo el Refugio, Ranchería Santuario Primera Sección.(REFERENDO 2022) ANTES I0156	R/a. Santuario 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$135,272.73	100%	0%	ING. MARCO ANTONIO PEREGRINO PEREZ
7,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión Tramo los Hernández, Ranchería Huapascal Primera Sección.(REFERENDO 2022) ANTES I0157	R/a. Huapascal 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$155,123.10	100%	0%	ING. MARCO ANTONIO PEREGRINO PEREZ

