



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES



AVANCE FINANCIERO ABRIL 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
16,00	Construcción de Banquetas Segunda Etapa en la Calle Morelos Tramo: de Calle Negrete a Centro Cultural.	Col. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$616,991.12	0%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
17,00	Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aislados	R/a. Santuario 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,232,475.01	13%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
18,00	Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aislados	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$628,127.02	8%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
19,00	Rehabilitación de Alumbrado Público en Boulevard de la R/a. Tomas Garrido.	R/a. Tomas Garrido Canabal (san Jose)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$311,440.21	0%	0%	ING. ANYEL VAZQUEZ JIMENEZ
20,00	Rehabilitación de Alumbrado Público en Boulevard R/a. Ribera Alta	R/a. Ribera Alta	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$870,040.45	0%	0%	ING. ANYEL VAZQUEZ JIMENEZ
21,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: Los Javier.	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$713,108.50	30%	0%	ING. CARLOS MOZCOWSKI MOZCOWSKI
22,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: El Amatillo y Carretera Boquiapa.	R/a. Hemenegilic Galeana 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,287,968.18	47%	0%	ING. CARLOS MOZCOWSKI MOZCOWSKI
23,00	Rehabilitación de Centro Integrador de Desarrollo Orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata DIF Barrio Santa Ana.	Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,095,063.50	15%	0%	ARQ. DANIEL HERNANDEZ MARQUEZ
24,00	Rehabilitación de Camino en Tramo Vicente Guerrero 1ra. Sección a elido Santa Lucía.	Ra. Vicente Guerrero 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$8,410,630.15	5%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
25,00	Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Calle 7 y Calle Sin Nombre.	Villa Jalupa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$706,721.22	3%	0%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
26,00	Rehabilitación de Pavimento Hidráulico en la Calle 7 y Calle Sin Nombre	Villa Jalupa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,959,607.95	3%	0%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
27,00	Rehabilitación Integral de Pavimentación en la Calle Baudelio Jiménez.	Pob. soyabaco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,778,979.36	0%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
28,00	Rehabilitación de Rastro Municipal	Pob. soyabaco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,705,322.07	0%	0%	ARQ. DANIEL HERNANDEZ MARQUEZ
29,00	Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.	R/a. Reforma 2da. Sección, Santa María.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$4c.800.20	3%	0%	ING. ANYEL VAZQUEZ JIMENEZ
30,00	Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedito por la Deportiva	Villa Jalupa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$83,790.28	0%	0%	ING. ANYEL VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES



AVANCE FINANCIERO ABRIL 2023 F.D. FINANCIAMIENTO

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F.D. FINANCIAMIENTO	IMPORTE	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
1,00	05000392 Rehabilitación de Drenaje Sanitario en el Municipio de Jalpa de Méndez, Barrio Santa Ana, Calle Cinco de Mayo, (REFERENDO 2022) ANTES 100098B	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$1,512,449.47	100%	100%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
	05000392 Rehabilitación de Drenaje Sanitario en el Municipio de Jalpa de Méndez, Barrio Santa Ana, Calle Cinco de Mayo, (REFERENDO 2022) ANTES 100098A	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$1,006,299.65	100%	100%	
2,00	05000459.-Rehabilitación de Drenaje Sanitario en el Municipio de Jalpa de Méndez, Villa Jalupa, en Calle Santa Isabel.(REFERENDO 2022) ANTES 101388	Villa Jalupa	CONTRATO	CONVENIO FISE (FAIS)	\$153,954.85	100%	100%	ING. JOSE RICARDO RUIZ HERNANDEZ
	05000459.-Rehabilitación de Drenaje Sanitario en el Municipio de Jalpa de Méndez, Villa Jalupa, en Calle Santa Isabel.(REFERENDO 2022) ANTES 10138A	Villa Jalupa	CONTRATO	CONVENIO FISE (FAIS)	\$102,636.56	100%	100%	
3,00	Construcción de Pozo Profundo Primera Etapa en la R/a. Reforma Segunda. Sección.(REFERENDO 2022) ANTES 10150	R/a. Reforma 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$7,064,479.81	100%	100%	ARC. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
4,00	Construcción de 3 Aulas en EMSAD No. 27, R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección.(REFERENDO 2022) ANTES 10152	R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,735,126.81	100%	100%	ARC. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
5,00	Rehabilitación de Aulas en el Instituto de Difusión Técnica Número Cinco de la Cabecera Municipal.(REFERENDO 2022) ANTES 10153	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$304,941.92	100%	100%	ING. CARLOS REMEDIJ JIMENEZ JIMENEZ
6,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión Tramo el Refugio, Ranchería Santuario Primera Sección.(REFERENDO 2022) ANTES 10155	R/a. Santuario 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$135,272.73	100%	100%	ING. MARCO ANTONIO BERGIRINO PEREZ
7,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión Tramo los Hernández, Ranchería Huapacal Primera Sección.(REFERENDO 2022) ANTES 10157	R/a. Huapacal 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$155,123.10	100%	100%	ING. MARCO ANTONIO BERGIRINO PEREZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FUNDACION VILLA

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
8,00	Rehabilitación integral de la Calle Jose Maria Morelos y Pavon, Tramo de la Calle Negrete al Centro Cultural (1ra. Etapa)(REFERENDO 2022) ANTES 101162	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 23 HIDROCARBUROS MARITIMO	\$3,498,467.63	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO RIVERA GONZALEZ
9,00	050000452.-Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en el Municipio de Jalpa de Méndez, Poblado Soyataco.(REFERENDO 2022) ANTES 101166	Pob. Soyataco	CONTRATO	FISE	\$1,137,698.21	100%	100%	ING. MARCO ANTONIO PEREZ RUIZ PEREZ
10,00	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en el Municipio de Jalpa de Méndez, Rancharía Huapacal.(REFERENDO 2022) ANTES 101167	R/a. Huapacal 1ra. Sesión.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$208,743.43	100%	100%	ING. MARCO ANTONIO PEREZ RUIZ PEREZ
11,00	Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aislados con Mezcla Asfáltica en Calle, Tramo del Pantecón-Escuela Primaria-Planta Recicladora en Rancharía Vicente Guerrero 1ra. Sección.(REFERENDO 2022) ANTES 101171	R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,853,040.68	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO RIVERA GONZALEZ
12,00	Ampliación de Agua Potable (REFERENDO 2022) ANTES 101172	Pob. Boquitapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$496,809.63	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO RIVERA RAMON
13,00	Rehabilitación de Baños en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.(REFERENDO 2022) ANTES 101173	R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$404,962.98	100%	100%	ARQ. DANIELA RIVERA MARQUEZ
14,00	Mantenimiento de Sanitarios en la Escuela Primaria Martín García de la Ra. Huapacal Primera Sección.(REFERENDO 2022) ANTES 101174	R/a. Huapacal 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$214,991.64	100%	100%	ARQ. DANIELA RIVERA MARQUEZ
15,00	Mantenimiento de Sanitarios en el Jardín de Niños José Del Carmen Pérez de la Ra. Huapacal Segunda Sección.(REFERENDO 2022) ANTES 101175	R/a. Huapacal 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$189,975.54	100%	100%	ARQ. DANIELA RIVERA MARQUEZ