



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas		
Categoría	Descripción	Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	K018
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	006
Finalidad	GOBIERNO	1
Función	OTROS SERVICIOS	8
Subfunción	OTROS	05
Subsubfunción	NINGUNO	0
Proyecto de Inversión	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2023'	I0052
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023	
Mes de Registro	Junio	

Planeación

Plan Municipal de Desarrollo

Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO	1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.	1.6
Estrategia	Calles, Parques y Jardines	1.6.4
Línea de acción	Saneamiento de calles, avenidas, banquetas y guarniciones de la ciudad.	1.6.4.1

Programa de Acción

Objetivo	Combate a la Corrupción	1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso	1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.	1.1.3

Matriz de Indicadores de Resultados

Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10052		BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2023*						
Localidad (clave y descripción)	0075		LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO., Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	16,679	Hombres	8,061	Mujeres	8,618	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente			
0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente			
135.90		M2		135.90		0.00			
Período de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 01/09/2023				Administración					
Término 22/09/2023									
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento					
Clave	Descripción			Clave	Descripción				
2	GASTO DE CAPITAL			23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS				

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	100.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				34,288.07
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	34,288.07	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	34,288.07	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-HT-PN-001	TPN-JM-HT-PN-001	01/06/2023	0.00	34,288.07	0.00	34,288.07



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10052	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2023*
--------------------------------	-------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,414.80
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,873.27
Total Capitulo		34,288.07
Global		34,288.07

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VIAL
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

LOCALIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES

I0052

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Bacheo de Pavimento Asfaltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

PROYECTO: I0052

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 135.9 M2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES

TIPO DE PROYECTO: PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$34,288.07

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$34,288.07

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: M2

TOTALES DE PROYECTO: 135.90

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 01-sep-23

FECHA DE TERMINACION: 22-sep-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
- (X) ADMINISTRACION DIRECTA
- () ADMINISTRACION COMITÉ
- () ADMINISTRACION MUNICIPAL
- () MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 8,061 hombres y 8,618 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.
CANTIDAD: 135.90
UNIDAD: M2

INICIO : 01-sep-23
TERMINO : 22-sep-23
PLAZO DE EJEC.: 22 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS					
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
Materiales					
CAPITULO: 24901.- Otros Materiales y Articulos de Construcción y Reparación.					\$24,028.68
JCEMULROMMED 20)	EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO (RM-2K) (ECM 62	TON	0.20	\$ 9,478.91	\$ 1,932.75
MEZCLA FIO	Mezcla Asfáltica en Frío, Arena-Emulsión Para Carpeta Asfáltica	m³.	13.590138	\$ 1,625.88	\$ 22,095.93
CAPITULO: 24701.- Articulos Metalicos para la Construcción.					\$ 5,530.00
DISCO-AUSTRODIAM AUSTROMEX	DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO PARA CONCRETO 14 PULGADAS	PZA	2.00	\$ 2,765.00	\$ 5,530.00
Total de Materiales					\$29,558.68
Mano de Obra					
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					\$0.00
Total de Mano de Obra					\$ -
Herramienta					
Total de Herramienta					\$ -
Equipo					
Total de Equipo					\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 29,558.68

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vg.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOCTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTOS TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DATOS DEL PROYECTO:

COMUNIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.
CANTIDAD: 135.90
UNIDAD: M2

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023
INICIO : 01-sep-23
TERMINO: 22-sep-23
PLAZO DE EJEC.: 22 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL						2023 AÑO 2023	
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	ago.-23	sep.-23	
BACHEO-MEZ-FRIO-01	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ARENA EMULSIÓN PARA CARPETA ASFÁLTICA.	M3	13.59	\$ 22,095.71	\$ -	\$ 22,095.71	
BACHEO-EMUL-ECM-6	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE BAJA VISCOSIDAD ECM-62.	LT	203.90	\$ 1,932.97	\$ -	\$ 1,932.97	
DISCO-DIAM-14"	SUMINISTRO DE DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO.	PZA	2.00	\$ 5,530.00	\$ -	\$ 5,530.00	
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 29,558.68 \$ - \$ 29,558.68
 16% IVA: \$ 4,729.39 \$ - \$ 4,729.39
 TOTAL: \$ 34,288.07 \$ - \$ 34,288.07
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DDOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL VOLUNTARIADO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

COMUNIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

CANTIDAD: 135.90

UNIDAD: M2

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 01-sep-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 22-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 22 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL			
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO (PESOS)	
M2	135.90	\$34,288.07	
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)	
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO		\$	34,288.07
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE	100.00%		
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	100.0000%	\$	34,288.07



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD.

0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL: _____

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
 2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
 Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
 Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
 Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez., a ejecutarse en: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10052	Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.	0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.	135.9 M2	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 34,288.07

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2024
AÑO DE
Felipe Carrillo
PUERTO
RENERGIZADO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYOR

No. OFICIO: DOOTSM/015/2024
FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

L.C.P. Eder Izquierdo Hernández
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por medio del presente envío a usted documentación original complementaria de los Proyectos que continuación se relacionan, para su conocimiento trámite correspondiente y para su resguardo e integración en la cuenta pública.

10050.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jalpa de Méndez.

Se anexa:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
GENERADOR
CROQUIS
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
BITACORA
EXP. TECNICO FINAL

10051.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en Diferentes Calles del Municipio de Jalpa de Méndez.


Se anexa:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
GENERADOR
CROQUIS
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
BITACORA
EXP. TECNICO FINAL

10052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jalpa de Méndez.

Se anexa:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
GENERADOR
CROQUIS
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
BITACORA
EXP. TECNICO FINAL





RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10052. DESCRIPCIÓN: BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 34,288.07

META: 135.90 PLAZO DE EJECUCIÓN: 22 DIAS NAT.

UNIDAD: M2 INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 1-sep-2023

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 22-sep-2023

POBLACIÓN BENEFICIADA: 16,679 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	ADQUISICION DE:				
BACHEO-MEZ-FRIO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ARENA EMULSION PARA CARPETA ASFÁLTICA	M3	13.50	\$ 1,625.12	\$ 21,939.12
BACHEO-EMUL-ECM-62	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE BAJA VISCOCIDAD ECM-62	TN	0.20	\$ 9,478.64	\$ 1,895.73
DISCO-DIAM-14"	SUMINISTRO DE DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO PARA CONCRETO 14 PULGADAS	PZ	2.00	\$ 2,699.00	\$ 5,398.00
SUBTOTAL					\$ 29,232.85
16% IVA					\$ 4,677.26
TOTAL					\$ 33,910.11

META ALCANZADA: CANTIDAD: 135.93 INICIO REAL: 1-sep-2023
UNIDAD: M2 TERMINO REAL: 20-sep-2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 DIAS NAT.

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 33,910.11 SALDO POR CANCELAR: \$ 377.96

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Acta De Cabildo
57 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
18-may-2023

Inversion Programada
\$ 34,288.07

MODIFICACIONES (DE META)

No. de oficio Fecha Metas



TERMINOS POR LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCION PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

FOR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ RESIDENTE DE OBRA

FOR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS FOR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

FOR LA COMUNIDAD:

CARGO: RECIBE DE CONFORMIDAD

AUTORIZAR C. MARIBEL SOVIA VÁZQUEZ DELEGADA MUNICIPAL



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA, MEDIANTE SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCION DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____ Cargo: _____ Razones: _____ nombre y firma: _____



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL FUTURO

FECHA DE INICIO 01-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PROYECTO: I0052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS NAT.

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
		CALLE CORONEL E. MAY						
		ENTRE VENUSTIANO CARRANZA - WILIAIDO SANTOS	1.00	1.80	0.80		1.44	
			2.00	0.90	0.70		0.63	
			3.00	1.00	0.70		0.70	
			4.00	0.60	0.50		0.30	
			5.00	1.30	1.20		1.56	
			6.00	0.70	0.50		0.35	
			7.00	0.80	0.50		0.40	
			8.00	0.60	0.50		0.30	
			9.00	0.40	0.48		0.19	
			10.00	0.68	0.50		0.34	
			11.00	2.70	0.40		1.08	
			12.00	0.40	0.35		0.14	
			13.00	0.45	0.30		0.14	
			14.00	0.95	0.80		0.76	
			15.00	0.30	0.30		0.09	
			16.00	0.90	0.60		0.54	
			17.00	1.40	0.90		1.26	
			18.00	1.30	0.50		0.65	
			19.00	1.30	1.40		1.82	
			20.00	1.80	0.60		1.08	

RESIDENTE DE OBRA



INC. CIUDADALIBRE, S.A. DE C.V. CARRANZA 750117



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REPOBLADOR DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 01-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PROYECTO: I0052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS NAT.

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
			21.00	0.80	0.60		0.48	
			22.00	1.30	1.20		1.56	
			23.00	2.80	0.50		1.40	
			24.00	0.70	0.55		0.39	
			25.00	1.60	1.30		2.08	
			26.00	1.70	1.00		1.70	
			27.00	1.35	0.50		0.68	
			28.00	0.80	0.80		0.64	
			29.00	1.20	0.20		0.24	
			30.00	0.70	0.37		0.26	
			31.00	5.00	0.60		3.00	
							24.75	
		BOULEBAR WILIADO SANTOS HDZ.						
			1.00	1.80	1.60		2.88	
		CALLE BELIZARIO PEREZ Y CORONEL E. MAY	2.00	1.70	0.80		1.36	
			3.00	1.30	0.90		1.17	
			4.00	1.15	0.80		0.92	
							6.33	

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

Con esta fecha se apertura la presente Bitacora de obra para describir los trabajos referentes al Proyecto que a continuación se describe.

Proyecto: I0052 Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

Localidad: 0045. Col. Lic. Enrique González Pedrero.

Meta: 135 90 m²

Inversión Programada: \$ 34,288.07

Origen de los Recursos: Ramo 23 Hidrocarburos
Terrestres

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 1 de Septiembre de 2023

Fecha de Terminación: 20 de Septiembre de 2025

Residente de Obra

Ing. Guadalupe ~~_____~~ Juárez Ruiz

Nota 01.

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referenciados al proyecto I0052 Sabeo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jorge de Mendez en la Col. Lta. Enrique González Pedraza.

Se inicia con la preparación de la Superficie a tratar en la calle Isabel Torres Larca. Se realiza aplicación de Emulsión Asfáltica Cationica en baches, para posterior hacer el tendido de la Mezcla Asfáltica en frío. Se realiza nivelado y compactado con placa vibratoria manual en este día se termina el bacheo en esta calle.

Residente de obra.

Ing. Guadalupe ~~Juarez~~ Ruiz

Nota 02.

04/sep/23

En este día se inicia el Sabeo de Pavimento en la calle José Castillo entre las calles Venustiano Carranza y Wilfredo Santos.

Se procede a la preparación de los baches limpieza, riego de impregnación con emulsión Asfáltica Cationica de empicmento medio, manual, tendido y nivelado, para realizar la compactación con compactadora realizando en este día el bacheo en esta calle.

Residente de obra.

Ing. Guadalupe ~~Juarez~~ Ruiz.

Nota 03.

06/sep/23

Con esta fecha se Continúa el bacheo con Mezcla Asfáltica en la Calle Coronel E. May.

Se procede a realizar limpieza de la superficie a tratar luego de impregnación con Emulsión Asfáltica Cationica para realizar tendido, Nivelado y compactado de la Mezcla Asfáltica en frío, en este día se realiza el bacheo en una Parte de la calle.

Residente de obra.

Ingr. Guadalupe ~~Juarez~~ Juarez Ruiz

Nota 04.

08/sep/23

Se continúa con el bacheo con Mezcla Asfáltica en frío en la Calle Coronel E. May de la Col. Lic. Enrique Gonzales Pedraza.

Residente de obra.

Ingr. Guadalupe ~~Juarez~~ Juarez Ruiz

Nota 05

11/sep/23

Se continúa con el bacheo con Mezcla Asfáltica en frío en Calle Coronel E. May. Se realiza limpieza de la Superficie a tratar luego de impregnación, tendido de la Mezcla, nivelado y compactado con Placa bimetálica.

Residente de obra.

Ingr. Guadalupe ~~Juarez~~ Juarez Ruiz

Nota 06

14/sep/23

Se continua con el bacheo en calle Coronel A. Garza dando por terminados los trabajos en esta calle en este día.

Residente de obra.

Ing. ~~Guadalupe~~ Juarez Ruiz

Nota 07

16/sep/23

Con esta fecha se da inicio a los trabajos de bacheo con Mezcla Asfáltica en frío en el Boulevard en calle Willado Santos Hernandez. Se realiza la limpieza con cartadora, limpieza para posteriormente recibir el riego de impregnación con Emulsión Asfáltica Católica de Rensimiento Medio, tendido y nivelado de la Mezcla Asfáltica en bacheo posteriormente el compactado con placa vibratoria. Terminando los bacheos en esta calle en este día.

Residente de obra.

Ing. ~~Guadalupe~~ Juarez Ruiz

Nota 08

20/sep/23

En este día se realiza el bacheo con Mezcla Asfáltica en calle Isabel Torres entre calle Piedad de Febrero y el lubricación. Se realiza la limpieza de la superficie a trazar. Corte, riego de impregnación tendido, nivelado y compactado de la superficie tratada, quedando terminados los trabajos en este día.

Con esta misma fecha se da por terminados los trabajos correspondientes a la presente bitácora de Obra referente al Proyecto: "Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jajpa de Mendoc en la localidad OOFD. Col. L.C. Enrique González Federo."

Residente de obra.

Ing. ~~Guadalupe~~ Juarez Ruiz.



DIRECCIÓN DE
PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES

ESTADO DE JALISCO

SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERIOR Y PARTICIPACIÓN CÍVIL

PROYECTO: 10052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO

FECHA DE INICIO

01-sep-23



FECHA DE TERMINACION

20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION

20 DIAS NAT.

ALBUM FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ



DIRECCIÓN DE
TERMINALES Y SERVICIOS
MUNICIPALES






FECHA DE INICIO 01-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS NAT.

PROYECTO: 10052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ


LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

ALBUM FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ



DIRECCIÓN DE
OPERACIONES Y SERVICIOS
MUNICIPALES






FRANCISCO
DE ORELLANA

FECHA DE INICIO 01-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS NAT.

PROYECTO: 10052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

ALBUM FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ



DIRECCIÓN DE
STRATEGIAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
MUNICIPIO DE
JALPA DE MÉNDEZ
VERACRUZ

PROYECTO: 10052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE
MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

FECHA DE INICIO

01-sep-23




FECHA DE TERMINACION

20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION



20 DIAS NAT.

ALBUM FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ






Logo of the organization: **ATA**

ING. GUADALUPE RUIZ
PROYECTO

Clasificación

PROYECTO: []		FECHA: []	
AUTOR: []		Escala: []	
PROYECTADO POR: []		CROQ-01	





ELABORADO
 INC. GUACALÁN DEL RUIZ
 S.A. DE C.V.

PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMULA, DEPARTAMENTO DE QUiché, GUATEMALA.


FECHA: 15/05/2014



PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMULA, DEPARTAMENTO DE QUiché, GUATEMALA.

PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMULA, DEPARTAMENTO DE QUiché, GUATEMALA.

PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMULA, DEPARTAMENTO DE QUiché, GUATEMALA.

PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMULA, DEPARTAMENTO DE QUiché, GUATEMALA.








COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
ING. CUADRO DE MARCHES

Form with fields for 'FECHA' (Date) and 'LUGAR' (Location).

PROYECTO DE MARCHES


PROYECTO







ELABORÓ
ING. GUADALUPE JIMÉNEZ RUIZ
REVISÓ
ING. JOSÉ ALVARO GARCÍA

PROYECTO:
FECHA:
ESCALA:
AUTOR:
REVISOR:
APROBADO POR:
FECHA DE APROBACIÓN:
CANTIDAD DE HOJAS:
CANTIDAD DE BARRIOS:
CROC. 01







 CLUBS
 ING. GUADALUPE FERRAZ BUIE
 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

INSTITUTO NACIONAL DE VIALIDAD DIRECCION NACIONAL DE OBRAS DE VIALIDAD	
PROYECTO:	CROQUIS
PLAN:	ESCALA:
FECHA:	HOJA:

