



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0139.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.
LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	✓
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	✓
ADECUACION PRESUPUESTAL	✓
CEDULA TECNICA VALIDADA	✓
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	✓
GEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	✓
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGUN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REONSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	✓
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	✓
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0139

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

PROYECTO: I0139

PARTIDA 61403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 1 PZA.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0139.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$58,000.00

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$58,000.00

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZA. TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION: 06-dic-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
 (X) ADMINISTRACION DIRECTA
 () ADMINISTRACION COMITÉ
 () ADMINISTRACION MUNICIPAL
 () MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0139.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: (X) EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: () COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.) EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ ESQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 8,061 hombres y 8,618 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL BRONCEADOR DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

OBRA I0139.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

INICIO : 04-dic-23

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

TERMINO: 06-dic-23

CANTIDAD: 1.00

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

UNIDAD: PZA.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0139.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.					
ADQ- TR112.5KVA3B1 3.2	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
	LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO				
	LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO				

SUBTOTAL:	\$ 50,000.00
16% IVA:	\$ 8,000.00
TOTAL:	\$ 58,000.00

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA

DATOS DEL PROYECTO:

I0139.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

INICIO : 04-dic-23

TERMINO : 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS INICIAL						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						
CABLETHW3/0A	TRANSFORMADOR RECONSTRUIDO TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00000	\$50,000.00	\$	50,000.00
Total de Materiales						\$ 50,000.00
Mano de Obra						
"LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO"						
Total de Mano de Obra						\$ -
Herramienta						
Total de Herramienta						\$ -
Equipo						
Total de Equipo						\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):						\$ 50,000.00

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTSMS

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

10139.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

INICIO : 04-dic-23

CANTIDAD: 1.00

TERMINO: 06-dic-23

UNIDAD: PZA.

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL						2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	04-06/12/2023			
DQ-TR112.5KVA3B13	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00			
	LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO							
	LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 50,000.00 \$ 50,000.00 \$ -
 16% IVA: \$ 8,000.00 \$ 8,000.00 \$ -
 TOTAL: \$ 58,000.00 \$ 58,000.00 \$ -
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P.U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DATOS DEL PROYECTO:

I0139.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS. **FECHA DE ELABORACION:** 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

F. DE INICIO PROBABLE: 04-dic-23

CANTIDAD: 1.00

F. DE TERMINO PROBABLE: 06-dic-23

UNIDAD: PZA.

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZA.	CANTIDAD 1.00	MONTO (PESOS) \$58,000.00
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100.0000%	\$ 58,000.00
TOTAL	100.0000%	\$ 58,000.00



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

EL REGULADOR DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0001.- CD. JALPA DE MENDEZ.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0139.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0139.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

I0139.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.) EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ ESQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS., a ejecutarse en: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.


No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10139	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.	0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.	1 PZA.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 58,000.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Próg. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE GREGORIO MENDEZ ESQUINA CON SANTOS DEGOLLADO BARRIO SAN LUIS				I0139
Ofic. Validación	ACTA No. 66 ORDINARIA 22/09/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)		10139		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE GREGORIO MENDEZ ESQUINA CON SANTOS DEGOLLADO BARRIO SAN LUIS			
Localidad (clave y descripción)		0001		Jalpa de Mendez, Jalpa de Méndez, Tabasco			
Proyecto Antecedente		Nuevo					
Empleos generados		0		Población Beneficiada		16,679	
				Hombres		8,061	
				Mujeres		8,618	
				Proyectos Complementarios			
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
1.00		PIEZAS		1.00		0.00	
Período de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio 04/12/2023				Administración			
Término 06/12/2023							
ESTRUCTURA ECONOMICA							
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento			
Clave		Descripción		Clave		Descripción	
2		GASTO DE CAPITAL		33		RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	100.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				58,000.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	58,000.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	58,000.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10139	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE GREGORIO MENDEZ ESQUINA CON SANTOS DEGOLLADO BARRIO SAN LUIS
--------------------------------	-------	---

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	58,000.00
Total Capitulo		58,000.00
Global		58,000.00

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 07 DE DICIEMBRE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0139 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ. MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 58,000.00

META: 1.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 4-dic-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 6-dic-2023

POBLACIÓN BENEFICIADA: 16,679 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	PU	IMPORTE
A	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
ADQ-TR112.5KVA3B13.2	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$50,000.00	50,000.00
				SUBTOTAL	\$ 50,000.00
				16% IVA	\$ 8,000.00
				TOTAL	\$ 58,000.00

META ALCANZADA: 1.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 5-dic-2023

TERMINO REAL: 6-dic-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 58,000.00 SALDO POR CANCELAR: \$ -

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
66 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
22-sep-2023

Inversión (\$)
\$ 58,000.00

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELÓ VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNIOPAL.

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRÍAS



POR LA COMUNIDAD:

CARGO: AUTORIDAD
C. MIGUEL ANGEL PEREGRINO HERNANDEZ
DELEGADO MUNICIPAL

RECIBE DE CONFORMIDAD COMITÉ (x)

Presidente

C. LAURA CRISTINA MARTINEZ HERNANDEZ

Secretario

C. JORAM MIRANDA ADRIGAL

1ER. Vocal

C. MARIA DEL ROSARIO CANDELERO RAMIREZ

2DO. Vocal

C. LUZ MARIA NOBLE URBINA

3ER. Vocal

C. MARIA CANDELARIA HERNANDEZ SANCHEZ

ENLACE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.


Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Nombre y firma: _____



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AYUNTAMIENTO
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

PROYECTO: I0139.EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO
MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS..
LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

FECHA DE INICIO 05-dic-23

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL M2
ADQ- TR112. 5KVA3B 13		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZ	1.00	1.00	

SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0139

Descripción: Equipamiento de electrificación en calle Gregorio Méndez esquina con Santos De Guadalupe Barrio San Luis.

Localidad: Ciudad Jalpa de Méndez

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 1 Pieza

Meta Alcanzada: 1 Pieza

Inversión Programada: \$ 58,000.00

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 05 / Dic / 2023

Fecha de terminación: 06 / Dic / 2023

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez  Ccd. 3363900

Nota 001

En esta fecha se inicia y se concluyen los trabajos referentes al proyecto I0139. Equipamiento de electrificación en calle Gregorio Méndez esquina con Santos de Gollado barrio San Luis ubicada en la ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis.

Recorridos en dicha ubicación estando presente el delegado del barrio San Luis así como el Comité del ramo 33. Se procede con la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto I0139.

Posteriormente se realiza la instalación de 1 Pza de transformador tipo poste de 112.5 KVA de 3 fases para 13200/220/127 Volts, retirando los mantelando primeramente el que se encontraba dañado.

Se realizan las pruebas y se constata su buen funcionamiento, se prosigue a su energización quedando en función al 100%.

Concluyendo los trabajos a la que la presente nota se refiere.

Mano de Obra

2 Oficiales Eléctricos
2 Ayudantes Eléctricos.

Herramienta

2 Llaves Perica No. 10
1 Polipasto de 1 ton.
2 Juegos de Poleas.
1 Partiga
1 Plaza Busby
2 Plazas Eléctricas.

Equipo

1 Grúa articular tipo Hiab.

Concluyendo los trabajos a la que la presente bitácora de obra se refiere.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  Céd. 3363900



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



PROYECTO: I0139.EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO
MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS..

LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

05-dic-23




FECHA DE TERMINACION

06-dic-23

PLAZO DE EJECUCION

2 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



PROYECTO: I0139.EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ EQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS..

FECHA DE INICIO 05-dic-23




FECHA DE TERMINACION 06-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 ANIVERSARIO FRANCISCO VILLA

PROYECTO: I0139.EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SANTOS DEGOLLADO

LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

18-dic-23




FECHA DE TERMINACION

19-dic-23

PLAZO DE EJECUCION

2 DIAS NAT

ALBUN FOTOGRAFICO



[Handwritten Signature]

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
CITY OF
Francisco
JALPA
MUNICIPAL GOVERNMENT

PROYECTO: I0139.EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SANTOS DEGOLLADO

LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

18-dic-23


FECHA DE TERMINACION

19-dic-23

PLAZO DE EJECUCION

2 DIAS NAT

ALBUN FOTOGRAFICO




SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Fráncisco VILLA

PROYECTO: I0139.EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SANTOS DEGOLLADO

LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

18-dic-23




FECHA DE TERMINACION

19-dic-23

PLAZO DE EJECUCION

2 DIAS NAT

ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



PROYECTO: I0139.EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SANTOS DEGOLLADO

FECHA DE INICIO 18-dic-23




LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

FECHA DE TERMINACION 19-dic-23

MODALIDAD: ADMINISTRACION

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT


ALBUM FOTOGRAFICO




SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

COLECCION



UBICACION



JALPA DE SIENTE
APLICADO TIPO

ELABORO
ING. ANYEO VAZQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR EN OBRA

PROYECTO: ...
FECHA: ...
DISTRIBUCION DE LUMINARIAS
CROC-01

