



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0077.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía).

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

10077

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: 10077

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía).

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 10 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL CAMPO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MENDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0077.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía).

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$61,368.51

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$61,368.51

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS. TOTALES DE PROYECTO: 10.00


AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 31-jul-23 FECHA DE TERMINACION: 05-ago-23

PERIODO DE LICITACIÓN: PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0 No. DE EMPLEOS: 0

- MODALIDAD DE EJECUCION: () CONTRATO, (X) ADMINISTRACION DIRECTA, () ADMINISTRACION COMITÉ, () ADMINISTRACION MUNICIPAL, () MIXTA





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0077.- Rehabilitación del Alumbrado Público.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía).
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía).
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 171 hombres y 177 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DATOS DEL PROYECTO:

I0077.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 31-jul-23

COMUNIDAD: 0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía).

TERMINO : 05-ago-23

CANTIDAD: 10.00

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

UNIDAD: PZAS.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fría)	Pza	15.00	\$ 498.75	\$ 7,481.25	
LUMLED60W	LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	PZA	8.00	\$ 5,325.00	\$ 42,600.00	
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	13.00	\$ 127.69	\$ 1,659.97	
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	10.00	\$ 16.40	\$ 164.00	
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	20.00	\$ 25.00	\$ 500.00	
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°C) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	25.4630	\$ 14.69	\$ 374.05	
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62	
Total de Materiales						
					\$ 52,903.89	
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						
Total de Mano de Obra					\$ -	
Herramienta						
Total de Herramienta					\$ -	
Equipo						
Total de Equipo					\$ -	
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 52,903.89	

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DATOS DEL PROYECTO:

10077.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía).

INICIO : 31-jul-23

CANTIDAD: 10.00

TERMINO: 05-ago-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL						2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	jul.-23	ago.-23		
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	8.00	\$ 42,600.00	\$ 7,101.42	\$ 35,498.58		
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fría), vida útil de 30000 hrs.	pza	15.00	\$ 7,481.25	\$ 1,247.12	\$ 6,234.13		
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	13.00	\$ 1,659.97	\$ 276.72	\$ 1,383.25		
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	20.00	\$ 500.00	\$ 83.35	\$ 416.65		
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre torado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	25.46	\$ 374.05	\$ 62.35	\$ 311.70		
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	10.00	\$ 164.00	\$ 27.34	\$ 136.66		
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	1.00	\$ 124.62	\$ 20.77	\$ 103.85		
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO								

SUBTOTAL:	\$ 52,903.89	\$ 8,819.07	\$ 44,084.82
16% IVA:	\$ 8,464.62	\$ 1,411.05	\$ 7,053.56
TOTAL:	\$ 61,368.51	\$ 10,230.12	\$ 51,138.38
PARCIAL:		16.67%	83.33%
ACUMULADO:		16.67%	100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.

ING. CARLOS MARIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0077.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía).

CANTIDAD: 10.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 31-jul-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 05-ago-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL


PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 10.00	MONTO (PESOS) \$61,368.51
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 61,368.51
JULIO	16.67%	
AGOSTO	83.33%	
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 61,368.51

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.






DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía).



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0077.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, C6200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0077.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

10077.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía).

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía)., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10077	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía).	10 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 61,368.51

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas		
Categoría	Descripción	Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	008
Finalidad	GOBIERNO	1
Función	OTROS SERVICIOS	8
Subfunción	OTROS	05
Subsubfunción	NINGUNO	0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	10077
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023	
Mes de Registro	Junio	

Planeación

Plan Municipal de Desarrollo

Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO	1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.	1.6
Estrategia	Alumbrado Público	1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.	1.6.2.3

Programa de Acción

Objetivo	Combate a la Corrupción	1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso	1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.	1.1.3

Matriz de Indicadores de Resultados

Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10077		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO						
Localidad (clave y descripción)	0054		Tierra Adentro 3ra. Sección (El Vigía), Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	348	Hombres	171	Mujeres	177	Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente				
0.00	0.00		0.00		0.00				
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente				
10.00	PIEZAS		10.00		0.00				
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio	31/07/2023			Administración					
Término	05/08/2023								
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento					
Clave	Descripción			Clave	Descripción				
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	16.67	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	83.33	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				61,368.51
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	61,368.51	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	61,368.51	3er Trim	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	61,368.51	0.00	61,368.51

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10077	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	61,368.51
Total Capitulo		61,368.51
Global		61,368.51

Vo. Bo.

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO

LCF. MANUEL ANTONIO GORTES PEREZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO

LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10077 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0054.- RA. TIERRA ADENTRO 3RA. SECC (EL VIJIA) MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 61,368.51

META PROGRAMADA: 10.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZA INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 31-jul-2023
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 5-ago-2023

POBLACION BENEFICIADA: 348 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO V ELECTRONICO					
LUMLED60	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	8.00	\$ 4,615.34	\$ 36,922.72
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	15.00	\$ 402.50	\$ 6,037.50
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	13.00	\$ 108.00	\$ 1,404.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	20.00	\$ 32.02	\$ 640.40
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	25.00	\$ 20.30	\$ 507.50
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	10.00	\$ 30.44	\$ 304.40
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00	\$ 135.58	\$ 135.58
SUBTOTAL					\$ 45,952.10
16% IVA					\$ 7,352.34
TOTAL					\$ 53,304.44

META ALCANZADA: 23.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 25-sep-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 53,304.44 SALDO POR CANCELAR: \$ 8,064.07
TERMINO REAL: 27-sep-2023

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 57 SESIÓN ORDINARIA Fecha 18-may-2023 Inversión (\$) \$ 61,368.51

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRM ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRM MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

RECIBE DE CONFORMIDAD
POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. MATILDE AVALOS SANCHEZ
DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:



ENLASE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

Con esta fecha Se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I 0077

Descripción: Rehabilitación del alumbrado Público

Localidad: Rta. Tierra Adentro Bra. Sección.

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta programada: 10 piezas

Meta Alcanzada: 23 piezas

Inversión Programada: \$61,368.51

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 25/09/2023

Fecha de terminación: 27/09/2023

Residente Ing. Anyelo Vázquez Jimenez  ccd. 3363900

Nota: 01

Con esta fecha se inician y se concluyen los trabajos referentes al proyecto I0077. Rehabilitación del alumbrado público ubicado en las calles de la localidad R/a. Tierra Adentro 3ra Sección.

Reunidas en la calle principal de dicha localidad estando presente el delegado y el Comité del ramo 33 se procede a la presentación y entrega de materiales correspondientes al proyecto I0077.

Proseguimos con el desmantelado de 8 piezas de luminarias led fundidas en la calle principal de esta localidad, concluye el desmantelado de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 8 piezas de luminarias led Luma 1M 60 Watts 120-277 Volts 5000° x 11 Larga con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalicos para su buen funcionamiento.

Concluida la instalación de las luminarias Led Luma 1M 60 Watts, continuamos en en las calles de esta localidad con la instalación de 15 piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalicos para su buen funcionamiento, retirando primariamente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Cabe mencionar que se utilize cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias Led Luma 1M 60 Watts y los brazos de las luminarias suburbanas. Para empalmar los conectores bimetalicos se utilizaron cable THW cal. 12 y cable de aluminio 1/1 cal. 6.

Los conectores bimetalicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias led Luma 1M 60 Watts y luminarias suburbanas con la red de baja tensión.

" Mano de Obra "

- 4 Oficiales Electricistas
- 4 Ayudantes Electricos.
- 4 Herramienta
- 4 Pinzas electricas
- 1 Pinza bosny
- 4 Desarmadores de cruz y Planos
- 4 Juegos de Llave Hallen

Con esta fecha se concluye la presente bitácora

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez Ccd. 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
Francisco VIAL
MUNICIPALIDAD

PER. INSTITUCIONAL DE ENTENDIMIENTO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE

PROYECTO: 10077. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0054.- RA. TIERRA ADENTRO 3RA. SECC (EL VIJIA)



MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA DE INICIO 25-sep-23

FECHA DE TERMINACION 27-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 2023-2026

FECHA DE INICIO 25-sep-23

FECHA DE TERMINACION 27-sep-23




PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0077. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0054.- RA. TIERRA ADENTRO 3RA. SECC (EL VIJIA)

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES






MUNICIPIO FRANCISCO DE ORELLANA



FECHA DE INICIO 25-sep-23
FECHA DE TERMINACION 27-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0077. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0054.- RA. TIERRA ADENTRO 3RA. SECC (EL VIJIA)
MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



JALPA DE MENDEZ
AVANZA CON TU ORO

ELABORÓ
ING. ANYELO XAZQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: (007) - RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

UNIDAD EJECUTIVA: (001) - DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

PROYECTO: (001) - DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

FECHA: 27 PT


PROGRAMA: (001) - DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

PROYECTO: (001) - DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

FECHA: 27 PT

PROYECTO: (001) - DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

FECHA: 27 PT



NO.	SIMBOLOGIA	NOMBRE	TOTAL	TOTAL
01		ALUMBRADO PUBLICO (001) - DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS	15 PT	15 PT
02		ALUMBRADO PUBLICO (001) - DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS	8 PT	23 PT
			TOTAL	23 PT

RA. TIERRA ADENTRO 3RA SECC