



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL RECONSTRUCTOR DEL NOROCCIDENTE

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0054.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0060.- Ej. Avapa.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGUN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGUN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGUN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0054

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0054

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0060.- Ej. Ayapa.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 30 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO: PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0054.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0060.- Ej. Ayapa.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$25,858.95

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$25,858.95

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS. TOTALES DE PROYECTO: 30.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 16-nov-23 FECHA DE TERMINACION: 18-nov-23

PERIODO DE LICITACIÓN: PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0 No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION: {

- () CONTRATO
- (X) ADMINISTRACION DIRECTA
- () ADMINISTRACION COMITÉ
- () ADMINISTRACION MUNICIPAL
- () MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0054.- Rehabilitación del Alumbrado Público.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0060.- Ej. Ayapa.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0060.- Ej. Ayapa.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 250 hombres y 258 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

10054.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0060.- Ej. Ayapa.

CANTIDAD: 30.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 16-nov-23

TERMINO : 18-nov-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						\$22,292.20
ESLFU10A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..10 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$	91.76
ESLFU30A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..30 AMP	PZA	2.00	\$ 69.89	\$	139.78
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fría)	Pza	30.00	\$ 498.75	\$	14,962.50
LAMP/SC-250	LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA SOLA LPSU-250	PZA	1.00	\$ 478.41	\$	478.41
M-JM-0075E	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..05 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$	91.76
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	30.00	\$ 127.69	\$	3,830.70
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	24.00	\$ 16.40	\$	393.60
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	50.00	\$ 25.00	\$	1,250.00
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°C) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	53.4763	\$ 14.69	\$	785.57
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	1.00	\$ 124.62	\$	124.62
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MÖGUL ARGOS 9400170	PIEZA	5.00	\$ 28.70	\$	143.50
Total de Materiales						\$22,292.20
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						\$0.00
Total de Mano de Obra						\$ -
Herramienta						
Total de Herramienta						\$ -
Equipo						
Total de Equipo						\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):						\$ 22,292.20

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

DATOS DEL PROYECTO:

I0054.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 16-nov-23

TERMINO: 18-nov-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0060.- Ej. Ayapa.

CANTIDAD: 30.00

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023	
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	nov.-23	dic.-23
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fría), vida útil de 30000 hrs.	pza	30.00	\$ 14,962.50		\$ 14,962.50
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	30.00	\$ 3,830.70		\$ 3,830.70
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	50.00	\$ 1,250.00		\$ 1,250.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	53.48	\$ 785.57		\$ 785.57
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	24.00	\$ 393.60		\$ 393.60
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	1.00	\$ 124.62		\$ 124.62
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 143.50		\$ 143.50
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	2.00	\$ 91.76		\$ 91.76
ESLFU5	Suministro de eslabon fusible 5A	pza	2.00	\$ 91.76		\$ 91.76
ESLFU30	Suministro de eslabon fusible 30A	pza	2.00	\$ 139.78		\$ 139.78
LAMP/SC	Suministro de gabinete suburbano de aluminio completo, incluye: difusor acrílico, arillo de acero, soquet E40	pza	1.00	\$ 478.41		\$ 478.41
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO						

SUBTOTAL: \$ 22,292.20 \$ - \$ 22,292.20
16% IVA: \$ 3,566.75 \$ - \$ 3,566.75
TOTAL: \$ 25,858.95 \$ - \$ 25,858.95
PARCIAL: 100.00%
ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTSMM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10054.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0060.- Ej. Ayapa.
CANTIDAD: 30.00
UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023
F. DE INICIO PROBABLE: 16-nov-23
F. DE TERMINO PROBABLE: 18-nov-23
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 30.00	MONTO (PESOS) \$25,858.95
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	100.00%	\$ 25,858.95
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 25,858.95




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA


EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0060.- Ej. Ayapa.

PLANO: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TAB



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0054.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0054.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL DIVULGADOR DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0054.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0060.- Ej. Ayapa.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0060.- Ej. Ayapa., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0054	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0060.- Ej. Ayapa.	30 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 25,858.95

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				10054
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10054	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO							
Localidad (clave y descripción)	0060	Ayapa, Jalpa de Méndez, Tabasco							
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	508	Hombres	250	Mujeres	258	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior			Inversión programada 2023		Inversión pendiente		
0.00		0.00			0.00		0.00		
Meta total		Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
30.00		PIEZAS			30.00		0.00		
Periodo de ejecución:					Modalidad de ejecución:				
Inicio 16/11/2023					Administración				
Término 18/11/2023									
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	100.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				25,858.95
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	25,858.95	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	25,858.95	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	25,858.95	0.00	25,858.95



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0054	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,858.95
	Total Capitulo	25,858.95
	Global	25,858.95

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 18 DE NOVIEMBRE DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10054 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0060.-EJIDO AYAPA

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 25,858.95

META PROGRAMADA: 30.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZA

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 16-nov-2023

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 18-nov-2023

POBLACION BENEFICIADA: 508 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	30.00	\$ 498.75	\$ 14,962.50
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	30.00	\$ 127.69	\$ 3,830.70
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	53.00	\$ 14.69	\$ 778.57
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	24.00	\$ 16.40	\$ 393.60
CINAI533	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	50.00	\$ 25.00	\$ 1,250.00
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50
ESLFU05	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 05 AMP	PZ	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 10 AMP	PZ	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU30	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:30 AMP	PZ	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
LAMP/SC	SUMINISTRO DE GABINETE SUBURBANODE ALUMINIO COMPLETO, INCLUYE: DIFUSOR ACRILICO, ARILLO DE ACERO, SOQUET E40.	PZ	1.00	\$ 478.41	\$ 478.41
SUBTOTAL					\$ 22,237.18
16% IVA					\$ 3,557.95
TOTAL					\$ 25,795.13

META ALCANZADA: 30.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 16-nov-2023

TERMINO REAL: 17-nov-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$

25,795.13

SALDO POR CANCELAR: \$

63.82

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
57 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
18-may-2023

Inversión (\$)
\$ 25,858.95

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORÍA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FERRÁS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

CARGO:

C. JOSE DEL CARMEN ZQUIERDO GALLEGOS
DELEGADO MUNICIPAL

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)

Presidente

C. MARIA DE CARMEN ZAPATA ESCALANTE

Secretario

C. MARIA DE LA CRUZ ZAPATA MADRIGAL

1ER. Vocal

C. ARACELI JICOTENCALT ZAPATA

2DO. Vocal

C. ELENA ZAPATA MADRIGAL

3ER. Vocal

C. CRISTIAN PEREZ MURILLO

ENLACE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO
Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

FECHA DE INICIO 16-nov-23

PROYECTO: I0054.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0060.-EJIDO AYAPA

FECHA DE TERMINACION 17-nov-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
FOCO-F10570-E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM.	PZ	Reposicion de focos fundidos en gabinetes		
			30.00		30.00	
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos		
			30.00		30.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja		
			50.00		50.00	
LUMSUB		LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO		REPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS		
			1.00		1.00	
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	0.51 ml x conector		
			0.70	50.00		35.00
				LUMINARIAS PARA SUBURBANA		
				3.50 M X LUMINARIA		
				3.50	1.00	
						3.50
				REPLAZO DE CABLE DAÑADO EN LUMINARIAS		
				3.50	3.00	
						10.50
				SOQUET DE PORCELANA		
				1M X SOQUET		
				0.80	5.00	
						4.00
					Total	53.00
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.50 ML X CONECTOR		
			0.48	50.00		24.00
CINAIS 33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ		1.00	
						1.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

FECHA DE INICIO 16-nov-23

PROYECTO: I0054.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0060.-EJIDO AYAPA

FECHA DE TERMINACION 17-nov-23
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

SOQM OIA	SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REPLAZO DE SOQUES EN GABINETES			5.00
			5.00			
ESLFU 05	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 05 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES			5.00
			5.00			
ESLFU 10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 10 AMP		ENERGIZACION DE LINEA DE ALTA			5.00
			5.00			
ESLF30	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:30 AMP	PZ	ENERGIZACION DE TRANSFORMADOR			5.00
			5.00			

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitacora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos mas relevante de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto : I0054

Descripción : Rehabilitación del alumbrado

Localidad : 0060 Ejido Ayapa

Municipio : Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta programada : 30

Meta Alcanzada : 30

Inversión programada : \$ 25,858.95

Modalidad : Administración

Fecha de Inicio : 16 - NOV - 2023

Fecha de terminación : 17 - NOV - 2023

Residente : Ing. Anyelo Vázquez Jiménez / ced. 3368900

Nota: 02

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al proyecto I0054. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicado en la localidad 0060 - Ejido Ayapa.

Reunidos en la calle principal estando presente el delegado de esta localidad así como el comite del ramo 33 se procede a la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto I0054.

Proseguimos con el desmantelado de 15 piezas de focos fundidos en la calle principal de esta localidad, concluida el desmantelamiento de los focos fundidos continuamos con la instalación de 15 suministro de focos led de 70 WATTS de potencia Modelo F10570 base E40 de operación Voltaje 10-227V confujo luminoso de 6300 Lum. temperatura de color 6500K (Luz fría). con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento.

posteriormente se instalaron durante sustitución de focos led de 70 Watts, 5 suministro de socket de porcelana móvil para sustituir el dañado de las luminarias suburbanas.

Asimismo se realiza la instalación de 2 piezas de estabon fusible tipo Universal 15 KV: 0.5 AMP, 2 piezas de estabon fusible tipo Universal 15 KV: 10 AMP, 2 piezas de estabon fusible tipo Universal 15 KV: 30 AMP.

Cabemencionar que se utilizo cable THW cal. No. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1+1 cal. 6, se utilizo para empalmar los conectores bimetálicos, el cual se utiliza para evitar la sulfatación en las conexiones echas de las luminaria Suburbana y los cables de la red de baja tensión eléctrica.

con 1 pieza de cinta aislante vinil super 33 se hace el encintado en las uniones de los cables de cobre.

Mano de obra

3 Oficiales Electricista
3 Ayudantes Electricista

Herramienta

3 pinzas electricas
3 Desarmadores planos y De Cruz

Residente: Ing. Anxelo Varquez Jimenez Ccd. 3363900

Nota: 02

Con esta fecha concluimos con los trabajos referente al Proyecto I0054 Rehabilitación de alumbrado público, ubicado en la localidad Ejido Ayapa.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 15 piezas de focos led de 70 watts, 1 pieza de luminaria suburbana carcasa y acrílico nuevo, con sus respectivas fotoceldas y conectores para su buen funcionamiento, retirando 1 luminaria suburbana deteriorada y las fotoceldas fundidas.

Mano de obra

3 Oficial Electricista

3 Ayudante Electricista

Herramienta

3 Pinzas eléctricas

3 Desarmadores planos y de cruz.


3 llaves pernos

Con esta fecha se concluye la presente bitacora de obra.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez *[Firma]* ced. 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Francisco VILLA EL GOBIERNO DEL FUTURO

FECHA DE INICIO 16-nov-23

PROYECTO: 10054.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




LOCALIDAD: 0060.-EJIDO AYAPA

FECHA DE TERMINACION 17-nov-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO




SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

FECHA DE INICIO 16-nov-23

PROYECTO: 10054.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO



LOCALIDAD: 0060.-EJIDO AYAPA

FECHA DE TERMINACION 17-nov-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO




SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL SUR

FECHA DE INICIO 16-NOV-23

PROYECTO: I0054.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO


LOCALIDAD: 0060.-EJIDO AYAPA

FECHA DE TERMINACION 17-NOV-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION


ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA


ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ

EJIDO AYAPA




NO. SIMBOLOGIA	NO. NOMBRE	TOTAL
1	POBOS DE SERVICIO DE ALUMINADO PARA L.L. EN EL EJIDO	30 P.

LOCALIZACION



UBICACION



ELABORÓ
ING. ANAYEO VAZQUEZ LIMENEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: **REDA. RECONSTRUCCION DE ALUMINADO PUBLICO**

DISTRIBUCION: **OMR. EJIDO AYAPA**

CLIENTE: **OMR. AYAPA DE AYAPA, TALLADO**

AREA ASESORADA: **30 P.**

FECHA DE ELABORACION: **AGOSTO 23, 2009, III**

PROYECTO: **DISTRIBUCION DE ALUMINOS**

PROYECTO: **CR00-01**