



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0074.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	✓
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	✓
ADECUACION PRESUPUESTAL	✓
CEDULA TECNICA VALIDADA	✓
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	✓
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	✓
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	✓
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	✓
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

10074

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: 10074

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 40 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 05200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**2023
AÑO DE
Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL CAMPO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0074.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$31,160.92

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$31,160.92

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 40.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 24-jul-23

FECHA DE TERMINACION: 29-jul-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____

PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
- (X) ADMINISTRACION DIRECTA
- () ADMINISTRACION COMITÉ
- () ADMINISTRACION MUNICIPAL
- () MIXTA

Plaza Hidalgo 01, C5209, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVALAJAMIENTO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0074.- Rehabilitación del Alumbrado Público.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 389 hombres y 351 Mujeres HABITANTES

Plaza Hicalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA I0074.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.
CANTIDAD: 40.00
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 24-jul-23
TERMINO: 29-jul-23
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
-------	----------------------	--------	----------	--------------	---------

I0074.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40, de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	40.00	\$ 498.75	\$ 19,950.00
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300, rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	25.00	\$ 127.69	\$ 3,192.25
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	80.00	\$ 25.00	\$ 2,000.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	60.00	\$ 14.69	\$ 881.40
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	19.1884	\$ 16.40	\$ 314.69
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU3	Suministro de eslabon fusible 3 A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU4	Suministro de eslabon fusible 4 A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
	LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO				
	LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO				

SUBTOTAL:	\$ 26,862.86
16% IVA:	\$ 4,298.06
TOTAL:	\$ 31,160.92

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARCO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

10074.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 24-jul-23

TERMINO : 29-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.

CANTIDAD: 40.00

UNIDAD: PZAS.

EXPLOSION DE INSUMOS					
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
Materiales					
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.					\$26,862.86
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fria)	Pza	40.00	\$ 498.75	\$ 19,950.00
M-JM-0074	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .02 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
M-JM-0074B	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .04 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
M-JM-0075	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .03 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	25.00	\$ 127.69	\$ 3,192.25
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	19.1884	\$ 16.40	\$ 314.69
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	80.00	\$ 25.00	\$ 2,000.00
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°C) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	60.00	\$ 14.69	\$ 881.40
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
Total de Materiales					\$26,862.86
Mano de Obra					
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					\$0.00
Total de Mano de Obra					\$ -
Herramienta					
Total de Herramienta					\$ -
Equipo					
Total de Equipo					\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 26,862.86

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL PROTAGONISTA DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0074.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.

INICIO : 24-jul-23

CANTIDAD: 40.00

TERMINO: 29-jul-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	jul.-23		
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fría), vida util de 30000 hrs.	pza	40.00	\$ 19,950.00	\$ 19,950.00		
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : código 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	25.00	\$ 3,192.25	\$ 3,192.25		
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	80.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	60.00	\$ 881.40	\$ 881.40		
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	19.19	\$ 314.69	\$ 314.69		
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24	\$ 249.24		
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76		
ESLFU3	Suministro de eslabon fusible 3 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76		
ESLFU4	Suministro de eslabon fusible 4 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76		
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 26,862.86 \$ 26,862.86 \$ -
 16% IVA: \$ 4,298.06 \$ 4,298.06 \$ -
 TOTAL: \$ 31,160.92 \$ 31,160.92 \$ -
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL FINANCIAMIENTO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:
I0074.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.
CANTIDAD: 40.00
UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023
F. DE INICIO PROBABLE: 24-jul-23
F. DE TERMINO PROBABLE: 29-jul-23
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 40.00	MONTO (PESOS) \$31,160.92
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 31,160.92
JULIO	100.00%	
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 31,160.92

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: 10074.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0074.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, C6200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

10074.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

Handwritten signature in blue ink

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
10074	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0044.- R/a. Vicente Guerrero 2da. Sección.	40 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 31,160.92

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción	Clave			
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	08			
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	K018			
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	008			
Finalidad	GOBIERNO	1			
Función	OTROS SERVICIOS	8			
Subfunción	OTROS	05			
Subsubfunción	NINGUNO	0			
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	10074			
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO	1			
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.	1.6			
Estrategia	Alumbrado Público	1.6.2			
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.	1.6.2.3			
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción	1			
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso	1.1			
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.	1.1.3			
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10074	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
Localidad (clave y descripción)	0044	Vicente Guerrero 2da. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco
Proyecto Antecedente	Nuevo	
Empleos generados	0	Población Beneficiada 740
		Hombres 389
		Mujeres 351
		Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior	Inversión programada 2023
0.00	0.00	0.00
Meta total	Unidad de medida	Meta programada
40.00	PIEZAS	40.00
Periodo de ejecución:	Modalidad de ejecución:	
Inicio 24/07/2023	Administración	
Término 29/07/2023		

ESTRUCTURA ECONOMICA

Tipo de gasto		Fuente de financiamiento	
Clave	Descripción	Clave	Descripción
2	GASTO DE CAPITAL	33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	100.00	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	31,160.92	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	31,160.92	3er Trim	0.00	4to Trim.	0.00

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	31,160.92	0.00	31,160.92

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA




PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10074	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	31,160.92
Total Capitulo		31,160.92
Global		31,160.92

Vo. Bo.
 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.C.O.T.S.M.

FORMULO
 LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
 LIC. NURIS LÓPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10074 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0043.-RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECC. MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 31,160.92

META PROGRAMADA: 40.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZA INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 24-jul-2023

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 29/072023

POBLACION BENEFICIADA: 740 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Table with columns: Clave, DESCRIPCION, Unidad, Cantidad, P.U, IMPORTE. Includes items like FOCO-F10570-E40, FOTCAU, CONA P8A4, CABTHWC12, CABF11C6, CINA/S33, ESLFU1, ESLFU2, ESLFU3, and a summary row for SUBTOTAL, 16% IVA, and TOTAL.

META ALCANZADA: 40.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 7-sep-2023

TERMINO REAL: 9-sep-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 27,585.70 SALDO POR CANCELAR: \$ 3,575.22

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio: 57 SESIÓN ORDINARIA Fecha: 18-may-2023 Inversión (\$): \$ 31,160.92

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISIÓN

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: Mtro. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. JUANA LARISA GOMEZ ESCALANTE DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

Mtro. Alejandro Camillo Fias

Mtro. Manuel Arturo Tique Zapata

1ER. Vocal

Mra. Angela Triano Coronel

2DO. Vocal

Mra. Candelaria Bolaina Alcedia

3ER. Vocal

Fatima Perez Lopez

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

RAMO 33

Form with fields for Dependencia, Cargo, Razones, and Nombre y firma.



FECHA DE INICIO 07-sep-23

PROYECTO: 10074. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23

LOCALIDAD: 043.-RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDA D	TOTAL	TOTAL		
FOCO-F10570-E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACION VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	Reposicion de focos fundidos en gabinetes				
				40.00	40.00			
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos				
				25.00	25.00			
CONA P8A4		CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-3 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja 2 x luminaria				
				80.00	80.00			
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	060 ml x conector				
				0.60	80.00	48.00		
				CAMBIO DE CABLE EN LUMINARIAS 3M X LUMINARIA				
				3.00	4.00	12.00		
				Total	60.00			
CABF11C8		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.23 ML X CONECTOR				
				0.23	80.00	15.00		
CINAIS33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	2.00			
ESLFU01		ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:01 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES				
				2.00	2.00			

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYEL VAZQUEZ JIMENEZ



FECHA DE INICIO 07-sep-23

PROYECTO: 10074. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 043.-RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ESLFU03	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:03 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES	2.00	2.00
ESLFU04	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:02 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES	2.00	2.00

OBJ-011

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra data a la cual se asientan las siguientes datos:

Proyecto: 10074

Localidad: Rta. Vicente Guerrero 2da. Secc.

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta programada: 40 Piezas


Meta Alcanzada: 40 Piezas

Inversión programada: \$ 31,160.92

Modalidad: Administración

Fecha de inicio: 7/09/2023

Fecha de terminación: 09/09/2023

Residente: Ing. Aurelio Vázquez Jimenez  ced. 331

Nota: 01

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referen-
tos al proyecto I0074. Rehabilitación del alumbrado Público.
Ubicado en las Calles de la localidad R/a. Vicente Guerrero
2da. Secc.

Revisados en la Calle principal estando presente el
delegado de esta localidad así como el comité del ramo se
se procede a la presentación y entrega del material co-
rrespondiente al proyecto I0074.

Después continuamos en las calles de esta locali-
dad con la instalación de 20 Focos led de 70 W a 225 con-
sas respectivas fotoceldas y Conectores bimetálicos.
Para su buena funcionamiento, retiramos primeram-
te los focos led fundidos de las luminarias suburbanas

Posteriormente se realiza la instalación de 2
zas de estalabra fusible universal de 2 AMP; 15KV y 2 Pie-
zas de estalabra fusible universal de 2 AMP; 15KV

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 p
sustituir el cable deteriorado en los brazos de las lu-
minarias suburbanas y para empalmar los conectores
bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 cal. 6 se utilizó pa-
ra empalmar los conectores bimetálicos.

Los Conectores bimetálicos se utilizarán para
evitar la sulfatación en las conexiones hechas con la
Cables de las luminarias suburbanas y los cables de
red eléctrica de baja tensión

Con 2 piezas de cinta de aislar Super 33 se rec-
ta en cintado de las uniones en los cables de cobre

Mano de Obra

3 Oficial Electricista
3 Ayudante Eléctricos

Herramienta

3 Piezas Eléctricas
1 Perforador
1 Pieza burny
1 llave Perica,

Residente: Ing. Axel Nazquez Jiménez Cdo 336

Nota: 02

Con esta fecha concluimos con los trabajos referentes al Proyecto 10074, Rehabilitación del alumbrado público, Ubicada en las Calles de la localidad Rta. Vieca Fe Guerrero 2da. Secc.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 20 piezas de Focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias Suburbanas, retirando primeramente los focos fundidos de las luminarias Suburbanas.

Posteriormente se realiza la instalación de 2 piezas de estabón fusible universal de 3 AMP/15KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utiliza cable THW cal. 1/2 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias Suburbanas y para empalmar los conectores bimetalicos, el cable de aluminio 1/1 cal. 6 se utiliza para empalmar los conectores bimetalicos.

Los conectores bimetalicos se utilizarán para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias Suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta de aislar Super 33 se realiza el encintado en las uniones de los cables de cobre.

Mano de Obra

3 Oficial Electricista
3 Ayudante Electricos

Herramienta

3 Pinzas Electricas
1 Pentiga
1 Pinza burny
1 Hacha perico.

Con esta fecha se concluye la presente bitácora de obra.

Resid. Atc. Ing. Anyela Vázquez Jiménez Fed. 336390



DIRECCIÓN DE
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
DE SERVICIOS URBANOS Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Francisco
VILLA
MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO VILLA, TMOO.

FECHA DE INICIO 07-sep-23

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23




PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: 10074.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 043.-RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYÉLO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES



Francisco

LA MUNICIPALIDAD AUTÓNOMA DEL DISTRITO DE FRANCISCO

FECHA DE INICIO 07-sep-23

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23




PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: 10074.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 043.-RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Francisco

PER. MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO

FECHA DE INICIO 07-sep-23

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23




PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0074.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 043.-RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 07-sep-23
FECHA DE TERMINACION 09-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0074.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 043.-RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.
MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 ANO DEL FRANCISCO VILLA


FECHA DE INICIO 07-sep-23
FECHA DE TERMINACION 09-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: 10074.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 043.-RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FRANCISCO

FECHA DE INICIO 07-sep-23

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23




PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0074.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 043.-RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ