

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: 10155.- Equipamiento de Electrificación.

LOCALIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III (ECONOMIAS).
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REONSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III (ECONOMIAS).

I0155

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Equipamiento de Electrificación.

PROYECTO: I0155

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 1 PZA.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III (ECONOMIAS).

TIPO DE PROYECTO: PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0155.- Equipamiento de Electrificación.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$50,480.88

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$50,480.88

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZA.

TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 15-dic-23

FECHA DE TERMINACION: 18-dic-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
- (X) ADMINISTRACION DIRECTA
- () ADMINISTRACION COMITÉ
- () ADMINISTRACION MUNICIPAL
- () MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0155.- Equipamiento de Electrificación.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: (X)

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: ()

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75KVA DE 1 FASE PARA 13200YT-120/240 VOLTS., ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO, ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN ÓXIDO DE ZINC SIN PROTOCOLO Y ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY) EN LA R/A. TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ).

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 203 hombres y 218 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 10/Nov/2023

OBRA I0155.- Equipamiento de Electrificación.

COMUNIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).
CANTIDAD: 1.00
UNIDAD: PZA.

INICIO : 15-dic-23
TERMINO: 18-dic-23
PLAZO DE EJEC.: 4 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0155.- Equipamiento de Electrificación.					
ADQ-06-TRAN-75KVA	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75KVA DE 1 FASE PARA 13200YT-120/240 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
ADQ-06-CCF-15KV	ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00
ELE-APAR-OZIN-12KVSP	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN ÓXIDO DE ZINC SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
ADQ-CONEC-PERIC	ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY.	PZA	1.00	\$ 288.00	\$ 288.00
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO					

SUBTOTAL:	\$ 43,518.00
16% IVA:	\$ 6,962.88
TOTAL:	\$ 50,480.88

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.OOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0155.- Equipamiento de Electrificación.

FECHA DE ELABORACION: 10/Nov/2023

INICIO : 15-dic-23

TERMINO : 18-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 4 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

EXPLOSION DE INSUMOS INICIAL					
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
Materiales					
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.					\$3,518.00
APART-OZ12KV-PROT	APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN OXIDO DE ZINC SIN PROT	PZA	1.00000	\$1,450.00	\$ 1,450.00
CCF-15KVS/P	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSION 15KV SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00000	\$1,780.00	\$ 1,780.00
M-JM-0065AAA	CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY	PZA	1.00000	\$288.00	\$ 288.00
TRAN-75KVA1B	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75KVA DE 1 FASE PARA 13200YT-120/240 VOLTS.	PZA	1.00000	\$40,000.00	\$ 40,000.00
Total de Materiales					\$ 43,518.00
Mano de Obra					
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					\$0.00
Total de Mano de Obra					\$ -
Herramienta					
Total de Herramienta					\$ -
Equipo					
Total de Equipo					\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 43,518.00

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA

DATOS DEL PROYECTO:

I0155.- Equipamiento de Electrificación.

FECHA DE ELABORACION: 10/Nov/2023

COMUNIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

INICIO : 15-dic-23

TERMINO: 18-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 4 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	15-18/12/2023		
ADQ-06-TRAN-75KV	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75KVA DE 1 FASE PARA 13200YT-120/240 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		
ADQ-06-CCF-15KV	ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00		
E-APAR-OZIN-12KV	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN ÓXIDO DE ZINC SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00		
ADQ-CONEC-PERIC	ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY.	PZA	1.00	\$ 288.00	\$ 288.00		
<p>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO** **LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**</p>							

SUBTOTAL: \$ 43,518.00 \$ 43,518.00 \$ -
16% IVA: \$ 6,962.88 \$ 6,962.88 \$ -
TOTAL: \$ 50,480.88 \$ 50,480.88 \$ -
PARCIAL: 100.00%
ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL EMPLEADOR DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0155.- Equipamiento de Electrificación.

COMUNIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

FECHA DE ELABORACION: 10/Nov/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 15-dic-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 18-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 4 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZA.	CANTIDAD 1.00	MONTO (PESOS) \$50,480.88
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100.0000%	\$ 50,480.88
TOTAL	100.0000%	\$ 50,480.88






DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0155.- Equipamiento de Electrificación.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.






DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0155.- Equipamiento de Electrificación.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0155.- Equipamiento de Electrificación.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75KVA DE 1 FASE PARA 13200YT-120/240 VOLTS., ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO, ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN ÓXIDO DE ZINC SIN PROTOCOLO Y ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY) EN LA R/A. TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ).

0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 10/Nov/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **10/Nov/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Equipamiento de Electrificación., a ejecutarse en: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José)., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
10155	Equipamiento de Electrificación.	0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).	1 PZA.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 50,480.88

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
14	11	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN.				I0155
Ofic. Validación	ACTA No. 70 EXTRAORDINARIA 23/10/2023				
Mes de Registro	Noviembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
14	11	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10155	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN.
--------------------------------	-------	----------------------------------

Localidad (clave y descripción)	0041	Tomás Garrido Canabal (San José), Jalpa de Méndez, Tabasco
---------------------------------	------	--

Proyecto Antecedente	Nuevo					
----------------------	-------	--	--	--	--	--

Empleos generados	0	Población Beneficiada	421	Hombres	203	Mujeres	218	Proyectos Complementarios	
-------------------	---	-----------------------	-----	---------	-----	---------	-----	---------------------------	--

Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente	
0.00	0.00		0.00		0.00	

Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
1.00	PIEZAS		1.00		0.00	

Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio	15/12/2023			Administración			
Término	18/12/2023						

ESTRUCTURA ECONOMICA

Tipo de gasto			Fuente de financiamiento		
Clave	Descripción		Clave	Descripción	
2	GASTO DE CAPITAL		33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	

Calendario de metas (avance fisico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	100.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				50,480.88
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	50,480.88	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	50,480.88	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2023	TPN-JM-FIII-PN-012	TPN-JM-FIII-PN-012	14/11/2023	0.00	50,480.88	0.00	50,480.88

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
14	11	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10155	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN.
--------------------------------	-------	----------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	50,480.88
Total Capitulo		50,480.88
Global		50,480.88

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
 LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 07 DE DICIEMBRE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0155 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN

LOCALIDAD: 0041.- R/A. TOMAS GARIDO CANABAL (SAN JOSE) MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 50,480.88
META: 1.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 DIAS NAT.
UNIDAD: PIEZA INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 15-dic-2023
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 18-dic-2023

POBLACIÓN BENEFICIADA: 421 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	PU	IMPORTE
A	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
ADQ-06-TRAN-75KVA	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75KVA DE 1 FASE PARA 13200YT-120/240 VOLTS.	PZA	1.00	\$40,000.00	40,000.00
ADQ-06-CCF-15KV	ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00	\$1,780.00	1,780.00
ELE-APAR-OZIN-12KVSP	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN ÓXIDO DE ZINC SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00	\$1,450.00	1,450.00
ADQ-CONEC-PERIC	ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY.	PZA	1.00	\$288.00	288.00
	SUBTOTAL			\$	43,518.00
	16% IVA			\$	6,962.88
	TOTAL			\$	50,480.88

META ALCANZADA: 1.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 15-dic-2023
TERMINO REAL: 16-dic-2023
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 50,480.88 SALDO POR CANCELAR: \$ -

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 70 SESIÓN EXTRAORDINARIA Fecha 23-oct-2023 Inversión (\$) \$ 50,480.88

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISIÓN

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRÍAS



POR LA COMUNIDAD: C. JOSÉ LEÓN HERNÁNDEZ SOBERANO DELEGADO MUNICIPAL

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)

Presidente

C. VICTOR MANUEL CASTILLO ARIAS

Secretario

C. JUAN ANTONIO SOLIS CASTILLO

1ER. Vocal

C. ERIKA DEL CARMEN LAZARO CASTILLO

2DO. Vocal

C. ERICK MANUEL CENTENO LAZARO

3ER. Vocal

C. ELIANA VAZQUEZ LOPEZ

ENLACE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA DE INICIO 15-dic-23

PROYECTO: I0155. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN

FECHA DE TERMINACION 16-dic-23

LOCALIDAD: 0041.- R/A. TOMAS GARIDO CANABAL (SAN JOSE)

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL M2
ADQ-06-TRAN-75KVA		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75KVA DE 1 FASE PARA 13200YT-120/240 VOLTS.	PZ	1.00	1.00	
ELE-APAR-OZIN-12KVSP		ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO.	PZ	1.00	1.00	
ELE-APAR-OZIN-12KVSP		ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN ÓXIDO DE ZINC SIN PROTOCOLO.	PZ	1.00	1.00	
ADQ-CONEC-PERIC		ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY	KG	1.00	1.00	

SUPERVISOR DE OBRA

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I 0155

Descripción: Equipamiento de electrificación

Localidad: Rta. Tomás Garrido (San José)

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta programada: 1 Pza

Meta Alcanzada: 1 Pza

Inversión Programada: \$ 50,400.00

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 15/Dic/2023

Fecha de Terminación: 16/Dic/2023

Residentes Ing. Anyelo Vázquez Jiménez / ced. 3363900

Notas:

Con esta fecha se inician y se concluyen los trabajos referentes al proyecto I0155 Equipamiento de electrificación ubicada en la localidad Rta. Tomás Garrido (San José).

Revisados en dicha ubicación estando presente el delegado de la Rta. Tomás Garrido así como el Comité del campo se procede con la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto I0155.

Procedemos con el desmantelado de 1 Pza de transformador tipo poste averiado, concluido el desmantelado del transformador continuamos con la instalación de 1 Pza de transformador tipo poste de 75 KVA de 1 Fase para 13200 VT-120/240 Volts.

Proseguimos con la interconexión de los buses primarios del transformador antes mencionada con la red de media tensión eléctrica, utilizando el material eléctrico que a continuación se realiza: 1 Pza Capacitor Periso Paralicar viva, 1 Pza Apartavraye de 12 KV tipo distribución oxide de zinc, 1 Pza eslabón fusible de simple expulsión de

Se realizan las pruebas y se constata su buen funcionamiento, se procede a su energización quedando el transformador funcionando al 100 %.

Mano de obra

3 oficiales electricistas
2 Ayudantes

Herramienta y equipo

1 Grúa articulada Hiab
1 Perfiga
2 Pinzas eléctricas
2 Llaves perico No. 10
1 Pinza burnx
1 amperímetros de gancho.

Con esta fecha se concluyen los trabajos a los que la presente bitácora de obra se refiere.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez Fed. 3363900






DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 15-dic-23
FECHA DE TERMINACION 16-dic-23
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0155. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN
LOCALIDAD: 0041.- R/A. TOMAS GARIDO CANABAL (SAN JOSE)
MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 ANIVERSARIO FRANCISCO

FECHA DE INICIO 15-dic-23

FECHA DE TERMINACION 16-dic-23




PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0155. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN

LOCALIDAD: 0041.- R/A. TOMAS GARIDO CANABAL (SAN JOSE)



MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



JALPA DE MENDEZ
AVANZA CON TIPO

ELABORÓ
ING. ANYELO VATZQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: 9113 - EQUIPAMIENTO ELECTRICIDAD

PROYECTANTE: SIDA S.A. (SIN) LUMINARIAS (SIN 001)

DISEÑADOR: ING. JALPA DE MENDEZ, AVANZA

AREA ASIGNADA: 1 PZ


PROGRAMA: BARRIO 33 FONDO III

Nombre: DISTRIBUCION DE LUMINARIAS

ESCALA: 1/2

FECHA: 01/08/2009

PROYECTO: CROQ.01



R/A. TOMAS GARRIDO (SAN JOSE)