



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0058.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0053.- Ej. El Pulpito.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REONSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0058

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0058

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0053.- Ej. El Pulpito.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 45 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 85200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0058.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0053.- Ej. El Pulpito.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$46,352.02

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$46,352.02

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 45.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 17-jul-23

FECHA DE TERMINACION: 22-jul-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
(X) ADMINISTRACION DIRECTA
() ADMINISTRACION COMITÉ
() ADMINISTRACION MUNICIPAL
() MIXTA



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



**DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO**

NOMBRE DEL PROYECTO: I0058.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0053.- Ej. El Pulpito.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0053.- Ej. El Pulpito.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 201 hombres y 191 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hicalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

OBRA 10058.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0053.- Ej. El Pulpito.
CANTIDAD: 45.00
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 17-jul-23
TERMINO: 22-jul-23
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10058.- Rehabilitación del Alumbrado Público.					
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	45.00	\$ 498.75	\$ 22,443.75
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : código 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	45.00	\$ 127.69	\$ 5,746.05
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	90.00	\$ 25.00	\$ 2,250.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	96.6085	\$ 14.69	\$ 1,419.18
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	36.00	\$ 16.40	\$ 590.40
CINAI533	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	10.00	\$ 28.70	\$ 287.00
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU3	Suministro de eslabon fusible 3 A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU4	Suministro de eslabon fusible 4 A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
LAMP/SC	Suministro de LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	pza	14.00	\$ 478.41	\$ 6,697.74
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO					

SUBTOTAL:	\$ 39,958.64
16% IVA:	\$ 6,393.38
TOTAL:	\$ 46,352.02

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10058.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 17-jul-23

TERMINO : 22-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0053.- Ej. El Pulpito.

CANTIDAD: 45.00

UNIDAD: PZAS.

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
Materiales					
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.					\$39,958.64
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igotto F10570 6500k (luz Fría)	Pza	45.00	\$ 498.75	\$ 22,443.75
LAMP/SC-250	LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	PZA	14.00	\$ 478.41	\$ 6,697.74
M-JM-0074	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..02 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
M-JM-0074B	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..04 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
M-JM-0075	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..03 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	45.00	\$ 127.69	\$ 5,746.05
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	36.00	\$ 16.40	\$ 590.40
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	90.00	\$ 25.00	\$ 2,250.00
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°C) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	96.6085	\$ 14.69	\$ 1,419.18
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	10.00	\$ 28.70	\$ 287.00
Total de Materiales					\$ 39,958.64
Mano de Obra					
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					\$0.00
Total de Mano de Obra					\$ -
Herramienta					
Total de Herramienta					\$ -
Equipo					
Total de Equipo					\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 39,958.64

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

DATOS DEL PROYECTO:

I0058.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0053.- Ej. El Pulpito.
CANTIDAD: 45.00
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 17-jul-23
TERMINO: 22-jul-23
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	jul.-23		
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igotto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fría), vida útil de 30000 hrs.	pza	45.00	\$ 22,443.75	\$ 22,443.75		
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	45.00	\$ 5,746.05	\$ 5,746.05		
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	90.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00		
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	96.61	\$ 1,419.18	\$ 1,419.18		
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	36.00	\$ 590.40	\$ 590.40		
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24	\$ 249.24		
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	10.00	\$ 287.00	\$ 287.00		
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76		
ESLFU3	Suministro de eslabon fusible 3 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76		
ESLFU4	Suministro de eslabon fusible 4 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76		
LAMP/SC	Suministro de LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	pza	14.00	\$ 6,697.74	\$ 6,697.74		
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO							
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 39,958.64 \$ 39,958.64 \$ -
 16% IVA: \$ 6,393.38 \$ 6,393.38 \$ -
TOTAL: \$ 46,352.02 \$ 46,352.02 \$ -
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO: 
 ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
 ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.: 
 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE LA DOTSMM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA
15 REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10058.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0053.- Ej. El Pulpito.

CANTIDAD: 45.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 17-jul-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 22-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 45.00	MONTO (PESOS) \$46,352.02
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 46,352.02
JULIO	100.00%	
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 46,352.02




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0053.- Ej. El Pulpito.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0058.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0058.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, C6200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL MODIFICADOR DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0058.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0053.- Ej. El Pulpito.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024



**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**

Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0053.- Ej. El Pulpito., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.


No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10058	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0053.- Ej. El Pulpito.	45 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 46,352.02

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				008
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0058
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0058		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO						
Localidad (clave y descripción)	0053		El Pulpito, Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	392	Hombres	201	Mujeres	191	Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023			Inversión pendiente			
0.00	0.00		0.00			0.00			
Meta total	Unidad de medida		Meta programada			Meta pendiente			
45.00	PIEZAS		45.00			0.00			
Período de ejecución: Inicio 17/07/2023 Término 22/07/2023	Modalidad de ejecución: Administración								
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	100.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				46,352.02
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	46,352.02	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	46,352.02	3er Trim.	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	46,352.02	0.00	46,352.02



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10058	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,352.02
Total Capítulo		46,352.02
Global		46,352.02

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10058 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0053 -EJIDO EL PULPITO MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 46,352.02

META PROGRAMADA: 45.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 17-jul-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 22-jul-2023

POBLACION BENEFICIADA: 392 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	45.00	\$ 402.50	\$ 18,112.50
LUMSUB	LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	PZ	14.00	\$ 628.32	\$ 8,796.48
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	45.00	\$ 108.00	\$ 4,860.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	90.00	\$ 32.02	\$ 2,881.80
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	96.00	\$ 20.30	\$ 1,948.80
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	36.00	\$ 30.44	\$ 1,095.84
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 135.58	\$ 271.16
SOQMO1A	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	10.00	\$ 43.50	\$ 435.00
ESLFU02	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 02 AMP	PZ	2.00	\$ 58.61	\$ 117.22
ESLFU04	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 04 AMP	PZ	2.00	\$ 58.61	\$ 117.22
ESLFU03	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:03 AMP	PZ	2.00	\$ 58.61	\$ 117.22
SUBTOTAL					\$ 38,753.24
16% IVA					\$ 6,200.52
TOTAL					\$ 44,953.76

META ALCANZADA: 12.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 18-sep-2023

TERMINO REAL: 20-sep-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 44,953.76 SALDO POR CANCELAR: \$ 1,398.26

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 57 SESIÓN ORDINARIA Fecha 18-may-2023 Inversión (\$) \$ 46,352.02

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Año de Francisco Villa

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRM ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRM MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

CARGO:

C. MARIA YOHANA ALMEIDA ALMEIDA DELEGADO MUNICIPAL

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)

Presidente

Secretario

Jesus A. Guillen F. C. JESUS ANTONIO GUILLEN FRIAS

Ana L. Frias A. C. ANA LAURA FRIAS ALVAREZ

1ER. Vocal

2DO. Vocal

Bartola Jimenez Bolaina C. BARTOLA JIMENEZ BOLAINA

Maria Leydi Hernandez Jimenez C. MARIA LEYDI HERNANDEZ JIMENEZ

3ER. Vocal

Marby Rodriguez Rodriguez C. MARBY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:
Cargo:
Razones:
Nombre y firma:

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0058.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0053.-EJIDO EL PULPITO

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA		CANTIDA D	TOTAL	TOTAL	
FOCO- F10570 E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM.	PZ	Repocicion de focos fundidos en gabinetes		45.00	45.00	
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos		45.00	45.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja		90.00	90.00	
LUMSUB		LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO		REPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS		14.00	14.00	
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	0.51 ml x conector		90.00	45.90	
				0.51				
				LUMINARIAS PARA SUBURBANA 3M X LUMINARIA		3.00	14	42.00
				SOQUET DE PORCELANA 1M X SOQUET		0.80	10.00	8.00
				Total				96.00
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.50 ML X CONECTOR		90.00	36.00	
				0.40				
CINAIS 33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00			2.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0058.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0053.-EJIDO EL PULPITO

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

SOQM OIA	SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REPLAZO DE SOQUES EN GABINETES	10.00	10.00
ESLFU 02	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 02 AMP	.PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES	2.00	2.00
ESLFU 04	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 04 AMP		ENERGIZACION DE LINEA DE ALTA	2.00	2.00
ESLFU5	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:03 AMP	PZ	ENERGIZACION DE TRANSFORMADOR	2.00	2.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0058

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público

Localidad: Ejido El Pulpito.

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 45 Piezas


Meta Alcanzada: 45 Piezas

Inversión Programada: \$ 46,352.02

Modalidad: Administración

Fecha de inicio: 18/09/2023

Fecha de Terminación: 22/09/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  ccd: 336390

Nota: 01

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al proyecto I0058. Rehabilitación del alumbrado Público. Ubicado en las calles de la localidad Ejido El Pulpito.

Reunidos en la calle principal estando presente el delegado de esta comunidad así como el comité del ramo 33 se procede a la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto I0058.

Después continuamos en las calles de esta localidad con la instalación de 15 Focos Led de 70 Watts, 5 piezas de luminarias suburbanas carcasa y acrílico nuevas con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente las luminarias suburbanas deterioradas y los focos led fundidos de las luminarias suburbanas existentes.

Durante la instalación de los focos led de 70 Watts se cambiaron 5 piezas de soguet mogul para sustituir el soguet deteriorado de las luminarias suburbanas.

Posteriormente se realiza la instalación de 2 piezas de estabón fusibles universal de 2 amp 15 KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 cal. 6 se usó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Mano de obra

3 Oficiales Eléctricos
3 Ayudante eléctrico

Herramienta:

3 Pinzas eléctricas.
3 Desarmadores Planos y de cruz:

Residente: Ing. Anyelo Anyelo Vazquez Jimenez cedi 3363901

Nota: 02

Con esta fecha seguimos con los trabajos referentes al proyecto I0058. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicado en las calles de la localidad Ejido El Pulcero.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 15 Piezas de focos led de 70 Watts, 5 Piezas de luminarias suburbanas carcasa y acrílico nuevas con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente las luminarias suburbanas deterioradas y los focos led fundidos de las luminarias suburbanas existentes.

Durante la instalación de los focos led de 70 Watts se cambiaron 5 Piezas de Soguet mogul para sustituir el Soguet mogul deteriorado de las luminarias suburbanas existentes.

Posteriormente se realiza la instalación de 2 Piezas de estacion fusible universal de 3 amp: 15KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizo cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetalicos, el cable de aluminio 1/1 cal. 6 se uso para empalmar los conectores bimetalicos.

Los Conectores bimetalicos se utilizaran para evitar la sulfatacion en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red electrica de baja tension.

Con 2 Piezas de cinta aislante Super 33 se hace el encintado de las caiones de los cables de cobre.

Mano de obra

3 oficiales Electricistas
3 Ayudantes Electricos

Herramienta

3 Pinzas electricas
3 Desarmadores Planos y de cruz.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez Cod. 336390

Nota: 03

Con esta fecha concluimos con los trabajos referentes al proyecto I0058. Rehabilitación de alumbrado público en las calles de la localidad Ejido el Pálpito.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 15 Piezas de focos led de 70 W \pm 25), 4 Piezas luminarias suburbanas carcasa y acrílica nos, vas con sus respectivas fotoceldas y conectoros para su buen funcionamiento, retirando primeramente las luminarias suburbanas deterioradas y los focos led fundidos de las luminarias suburbanas existentes.

Posteriormente se realiza la instalación de 2 Piezas de eslabón fusible universal de 4 amp: 15 KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 cal. 6 se usó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los de las luminarias suburbanas y los cables de la red de baja tensión.

Con 2 Piezas de cinta aislante 33x33 se realizó el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de obra

3 Oficial Electricista
3 Ayudante Electricista

Herramienta

3 Piezas Eléctricas
3 Desarmadores planos y de cruz.
3 Llaves perico No 10.
1 Pertigo
1 Pinza bus y

Con esta fecha se concluye la presente bitacora de obra.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez Céd. 336390



DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Año de
**Francisco
VILLA**
EL RENOVAMIENTO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0058.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO


LOCALIDAD: 0053.-EJIDO EL PULPITO

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Francisco
VILLA
EL BICENTENARIO DEL PASADO

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0058.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0053.-EJIDO EL PULPITO

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL GOBIERNO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0058.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0053.-EJIDO EL PULPITO

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
MUNICIPALIDAD DEL PERU

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0058.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0053.-EJIDO EL PULPITO

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIALES Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONAMIENTO DEL INTERIOR

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0058.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0053.-EJIDO EL PULPITO

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ