



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL DESARROLLO DEL PUEBLO

## EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0076.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0039.- R/a. Tierra Adentro 2da. Sección.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	✓
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	✓
ADECUACION PRESUPUESTAL	✓
CEDULA TECNICA VALIDADA	✓
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	✓
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	✓
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REONSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	✓
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	✓
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A





DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
*Francisco*  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

## CARATULA DEL PROYECTO

### EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0076

**TIPO DE PROYECTO** PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL** 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

**PROG. PRESUPUESTAL** K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**EJECUTOR:** MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

**NOMBRE:** Rehabilitación del Alumbrado Público.

**PROYECTO:** I0076

**PARTIDA** 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

**LOCALIDAD:** 0039.- R/a. Tierra Adentro 2da. Sección.

**MUNICIPIO:** JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

**META :** 20 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 85200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



**REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES**  
**CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:**

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0076.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0039.- R/a. Tierra Adentro 2da. Sección.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: \_\_\_\_\_

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$17,922.74

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$17,922.74

**METAS**

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 20.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 24-jul-23

FECHA DE TERMINACION: 29-jul-23

PERIODO DE LICITACIÓN: \_\_\_\_\_

PERIODO DE FINIQUITO: \_\_\_\_\_

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA

**Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.**





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0076.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0039.- R/a. Tierra Adentro 2da. Sección.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0039.- R/a. Tierra Adentro 2da. Sección.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ( )

EN PROCESO: ( )

AMPLIACION: ( )

REHABILITACION: ( X )

COMPLEMENTARIA: ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 402 hombres y 398 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

**DATOS DEL PROYECTO:**

I0076.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 24-jul-23

TERMINO : 29-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0039.- R/a. Tierra Adentro 2da. Sección.

CANTIDAD: 20.00

UNIDAD: PZAS.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
<b>Materiales</b>						
<b>CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.</b>						<b>\$15,450.64</b>
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fría)	Pza	20.00	\$ 498.75	\$ 9,975.00	
LAMP/SC-250	LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	PZA	2.00	\$ 478.41	\$ 956.82	
M-JM-0074	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .02 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76	
M-JM-0074A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .01 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76	
M-JM-0074B	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .04 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76	
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	20.00	\$ 127.69	\$ 2,553.80	
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	10.00	\$ 16.40	\$ 164.00	
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	40.00	\$ 25.00	\$ 1,000.00	
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	18.8220	\$ 14.69	\$ 276.50	
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24	
<b>Total de Materiales</b>						<b>\$15,450.64</b>
<b>Mano de Obra</b>						
<b>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**</b>						<b>\$0.00</b>
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>\$ -</b>
<b>Herramienta</b>						
<b>Total de Herramienta</b>						<b>\$ -</b>
<b>Equipo</b>						
<b>Total de Equipo</b>						<b>\$ -</b>
<b>TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):</b>						<b>\$ 15,450.64</b>

ANALIZO.

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2023**  
Año del **Francisco VILA**

**DATOS DEL PROYECTO:**

10076.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0039.- R/a. Tierra Adentro 2da. Sección.

INICIO : 24-jul-23

CANTIDAD: 20.00

TERMINO: 29-jul-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	jul.-23		
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K ( luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	20.00	\$ 9,975.00	\$ 9,975.00		
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	20.00	\$ 2,553.80	\$ 2,553.80		
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	40.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	18.82	\$ 276.50	\$ 276.50		
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	10.00	\$ 164.00	\$ 164.00		
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24	\$ 249.24		
ESLFU1	Suministro de eslabon fusible 1 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76		
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76		
ESLFU4	Suministro de eslabon fusible 4 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76		
LAMP/SC	Suministro de LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	pza	2.00	\$ 956.82	\$ 956.82		
**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**							

SUBTOTAL: \$ 15,450.64 \$ 15,450.64 \$ -  
 16% IVA: \$ 2,472.10 \$ 2,472.10 \$ -  
**TOTAL: \$ 17,922.74 \$ 17,922.74 \$ -**  
 PARCIAL: 100.00%  
 ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Va.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Plaza Hidalgo #1,



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco VIAL**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PARÍS

DATOS DEL PROYECTO:

10076.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 24-jul-23

COMUNIDAD: 0039.- R/a. Tierra Adentro 2da. Sección.

F. DE TERMINO PROBABLE: 29-jul-23

CANTIDAD: 20.00

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

UNIDAD: PZAS.

**PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL**

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 20.00	MONTO (PESOS) \$17,922.74
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 17,922.74
JULIO	100.00%	
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 17,922.74</b>







DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA



MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0039.- R/a. Tierra Acentro 2da. Sección.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0076.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo 11, 06200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES




2023  
AÑO DE  
**Francisco  
VILA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: 10076.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

\_\_\_\_\_

10076.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0039.- R/a. Tierra Adentro 2da. Sección.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**  
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
**Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
**H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.**  
**Presente:**

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0039.- R/a. Tierra Adentro 2da. Sección., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10076	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0039.- R/a. Tierra Adentro 2da. Sección.	20 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 17,922.74

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas		
Categoría	Descripción	Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	006
Finalidad	GOBIERNO	1
Función	OTROS SERVICIOS	8
Subfunción	OTROS	05
Subsubfunción	NINGUNO	0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	10076
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023	
Mes de Registro	Junio	

Planeación

Plan Municipal de Desarrollo

Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO	1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.	1.6
Estrategia	Alumbrado Público	1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.	1.6.2.3

Programa de Acción

Objetivo	Combate a la Corrupción	1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso	1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.	1.1.3

Matriz de Indicadores de Resultados

Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10076		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO			
Localidad (clave y descripción)	0039		Tierra Adentro 2da. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco			
Proyecto Antecedente	Nuevo					
Empleos generados	0	Población Beneficiada	800	Hombres	Mujeres	Proyectos Complementarios
				402	398	
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente	
0.00	0.00		0.00		0.00	
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
20.00	PIEZAS		20.00		0.00	
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:		
Inicio	24/07/2023			Administración		
Término	29/07/2023					
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>						
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento		
Clave	Descripción			Clave	Descripción	
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	100.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				17,922.74
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	17,922.74	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	17,922.74	3er Trim	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	17,922.74	0.00	17,922.74

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10076	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,922.74
<b>Total Capitulo</b>		17,922.74
<b>Global</b>		17,922.74

Vo. Bo.  
  
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO  
  
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO  
  
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10076 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0039.-RA. TIERRA ADENTRO 2DA. SECC. MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 17,922.74

META PROGRAMADA: 20.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 24-jul-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 29-jul-2023

POBLACION BENEFICIADA: 800 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	20.00	\$ 402.50	\$ 8,050.00
LUMSUB	LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	PZ	2.00	\$ 628.32	\$ 1,256.64
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	20.00	\$ 108.00	\$ 2,160.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	40.00	\$ 32.02	\$ 1,280.80
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	18.00	\$ 20.30	\$ 365.40
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	10.00	\$ 30.44	\$ 304.40
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 135.58	\$ 271.16
ESLFU02	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 02 AMP	PZ	2.00	\$ 58.61	\$ 117.22
ESLFU01	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 01 AMP	PZ	2.00	\$ 58.61	\$ 117.22
ESLFU04	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:04 AMP	PZ	2.00	\$ 58.61	\$ 117.22
SUBTOTAL					\$ 14,040.06
16% IVA					\$ 2,246.41
TOTAL					\$ 16,286.47

META ALCANZADA: 20.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 7-sep-2023  
TERMINO REAL: 9-sep-2023  
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 16,286.47 SALDO POR CANCELAR: \$ 1,636.27

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S ) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 57 SESIÓN ORDINARIA Fecha 18-may-2023 Inversión (\$) \$ 17,922.74

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRM ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRM MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS



POR LA COMUNIDAD:



C. NELSON HERNANDEZ IZQUIERDO DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD


COMITÉ ( x )

Presidente



C. FRANCISCO GARCIA IZQUIERDO

Secretario



C. ROMANA HERNANDEZ PEREZ

1ER. Vocal



C. TERESA DELCARMEN BOLAINA SANCHEZ

2DO. Vocal




C. TILO AVALOS GARCIA

3ER. Vocal



C. ANGELA CERINO BOLAINA

ENLACE FAIS



ARO. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:
Cargo:
Razones:
Nombre y firma:

FECHA DE INICIO

07/09/23

PROYECTO: I0076. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO  
 LOCALIDAD: 0039.-RA. TIERRA ADENTRO 2DA. SECC.


FECHA DE TERMINACION 09-sep-23  
 PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA		CANTIDA D		TOTAL	TOTAL
FOCO-F10570-E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	Repocicion de focos fundidos en gabinetes	20.00		20.00	
FOTCAU		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos	20.00		20.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja 2 x luminaria	40.00		40.00	
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	0.45 ml x conector	0.45	40.00	18.00	
				<b>Total</b>			<b>18.00</b>	
CABF11C 6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.25 ML X CONECTOR	0.25	40.00	10.00	
CINAIS 33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ			2.00	2.00	
LUMSUB		LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO		REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS		2.00	2.00	
ESLFUO 2		ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 02 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES		2.00	2.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0076

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público

Localidad: R/a. Tierra Adentro 2da. Secc.

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta programada: 20 piezas


Meta Alcanzada: 20 piezas

Inversión Programada: \$ 17,922.74

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 07/09/2023

Fecha de Terminación: 09/09/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  Ced. 3368900

Nota: 01

Con esta fecha se inician y se concluyen con los trabajos referentes al proyecto 10076. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicada en las calles de la localidad R/a. Tierra Adentro 2da. Secc.

Reunidos en la calle principal de dicha localidad estando presente el delegado y el Comité del ramo 33. Se procede a la presentación y entrega de materiales correspondientes al proyecto 10076.

Proseguimos en las calles de esta localidad con la instalación de 20 piezas de focos led de 70 Watts, 2 piezas de luminarias suburbanas carcasa y acrílica nuevas con sus respectivas fotoceldas y contactores bimetalicos para su buena funcionamiento, retirando primeramente las luminarias suburbanas deterioradas y los focos led fundidos de las luminarias suburbanas existentes.

Posteriormente continuamos con la instalación de: 2 piezas de eslabón fusible universal de 2 amp: 15kv, 2 piezas de eslabón fusible universal de 2 amp: 15kv y 2 piezas de eslabón fusible universal de 4 amp: 15kv en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utiliza Cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los contactores bimetalicos, el cable de aluminio iti cal. 6 se utiliza para empalmar los contactores bimetalicos.

Los contactores bimetalicos se utilizarán para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red de baja tensión.

Mano de obra

2 Oficiales Electricistas  
2 Ayudantes Electricistas

Herramienta.

1 Pertiga  
1 Pinza buxay  
2 Pinzas Eléctrica.

Con esta fecha se concluye la presente bitacora.  
Residente: Ing. Anacleto Vázquez Jiménez Cod. 3363900



DIRECCIÓN DE  
PLANEAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco  
VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

PROYECTO: I0076. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0039.-RA. TIERRA ADENTRO 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA




FECHA DE INICIO

07/09/023

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE  
OBRAS DE MEJORAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

PROYECTO: I0076. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0039.-RA. TIERRA ADENTRO 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA DE INICIO

07/09/023




FECHA DE TERMINACION

09-sep-23

PLAZO DE EJECUCION

3 DIAS NAT

### ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE  
OBRAS DE MAINTENIMIENTO  
TERRITORIALES Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

PROYECTO: I0076. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0039.-RA. TIERRA ADENTRO 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA




FECHA DE INICIO

07/09/023

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO




SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



PROYECTO: I0076. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0039.-RA. TIERRA ADENTRO 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA DE INICIO

07/09/23



FECHA DE TERMINACION

09-sep-23

PLAZO DE EJECUCION

3 DIAS NAT

### ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

