



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL EVOLUCIONAMIENTO DEL PUEBLO

## EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0105.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	✓
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	✓
ADECUACION PRESUPUESTAL	✓
CEDULA TECNICA VALIDADA	✓
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	✓
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	✓
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	✓
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	✓
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

## CARATULA DEL PROYECTO

### EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0105

**TIPO DE PROYECTO** PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL** 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

**PROG. PRESUPUESTAL** K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**EJECUTOR:** MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

**NOMBRE:** Rehabilitación del Alumbrado Público.

**PROYECTO:** I0105

**PARTIDA** 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

**LOCALIDAD:** 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

**MUNICIPIO:** JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

**META :** 50 PZAS.

Plaza Hidalgo 01, 96200, Jalpa de Méndez, Tab.





**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO**



**REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES  
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:**

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0105.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: \_\_\_\_\_

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$268,860.51

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$268,860.51

**METAS**

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 50.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 04-sep-23

FECHA DE TERMINACION: 09-sep-23

PERIODO DE LICITACIÓN: \_\_\_\_\_

PERIODO DE FINIQUITO: \_\_\_\_\_

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA





**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2023**  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

**NOMBRE DEL PROYECTO:** I0105.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**LOCALIZACION:** 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

**MUNICIPIO:** JALPA DE MENDEZ, TABASCO

**LOCALIDAD:** 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

**BARRIO, COLONIA O EJIDO:**

### TIPO DE OBRA

**NUEVA:** ( )

**EN PROCESO:** ( )

**AMPLIACION:** ( )

**REHABILITACION:** ( X )

**COMPLEMENTARIA:** ( )

### DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

**BENEFICIARIOS (No. Y TIPO):** 1,434 hombres y 1,519 Mujeres

**HABITANTES**

Plaza Hidalgo #1, C6200, Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA I0105.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

INICIO : 04-sep-23

COMUNIDAD: 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

TERMINO: 09-sep-23

CANTIDAD: 50.00

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

UNIDAD: PZAS.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
<b>I0105.- Rehabilitación del Alumbrado Público.</b>					
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	38.00	\$ 5,325.00	\$ 202,350.00
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia lgoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K ( luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	40.00	\$ 498.75	\$ 19,950.00
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	30.00	\$ 127.69	\$ 3,830.70
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	100.00	\$ 25.00	\$ 2,500.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	90.5895	\$ 14.69	\$ 1,330.76
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	36.00	\$ 16.40	\$ 590.40
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	10.00	\$ 28.70	\$ 287.00
ESLFU1	Suministro de eslabon fusible 1 A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
ESLFU3	Suministro de eslabon fusible 3 A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**					
**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**					

SUBTOTAL:	\$ 231,776.30
16% IVA:	\$ 37,084.21
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 268,860.51</b>

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0105.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

CANTIDAD: 50.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 04-sep-23

TERMINO : 09-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
<b>Materiales</b>						
<b>CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.</b>						<b>\$231,776.30</b>
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fría)	Pza	40.00	\$ 498.75	\$ 19,950.00	
LUMLED60W	LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	PZA	38.00	\$ 5,325.00	\$ 202,350.00	
M-JM-0074	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .02 AMP	PZA	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40	
M-JM-0074A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .01 AMP	PZA	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40	
M-JM-0075	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .03 AMP	PZA	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40	
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	30.0000	\$ 127.69	\$ 3,830.70	
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	36.00	\$ 16.40	\$ 590.40	
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	100.00	\$ 25.00	\$ 2,500.00	
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	90.5895	\$ 14.69	\$ 1,330.76	
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24	
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	10.00	\$ 28.70	\$ 287.00	
<b>Total de Materiales</b>						<b>\$231,776.30</b>
<b>Mano de Obra</b>						
<b>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**</b>						<b>\$0.00</b>
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>\$ -</b>
<b>Herramienta</b>						
<b>Total de Herramienta</b>						<b>\$ -</b>
<b>Equipo</b>						
<b>Total de Equipo</b>						<b>\$ -</b>
<b>TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):</b>						<b>\$ 231,776.30</b>

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DATOS DEL PROYECTO:

I0105.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 04-sep-23

TERMINO: 09-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

CANTIDAD: 50.00

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	ago.-23	sep.-23	
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	38.00	\$ 202,350.00	\$ -	\$ 202,350.00	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K ( luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	40.00	\$ 19,950.00	\$ -	\$ 19,950.00	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	30.00	\$ 3,830.70	\$ -	\$ 3,830.70	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	100.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	90.59	\$ 1,330.76	\$ -	\$ 1,330.76	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	36.00	\$ 590.40	\$ -	\$ 590.40	
CINAI533	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24	\$ -	\$ 249.24	
SOQMCOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	10.00	\$ 287.00	\$ -	\$ 287.00	
ESLFU1	Suministro de eslabon fusible 1 A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40	
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40	
ESLFU3	Suministro de eslabon fusible 3 A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40	
**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**							

SUBTOTAL: \$ 231,776.30 \$ - \$ 231,776.30  
 16% IVA: \$ 37,084.21 \$ - \$ 37,084.21  
**TOTAL: \$ 268,860.51 \$ - \$ 268,860.51**  
 PARCIAL: 100.00%  
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
 ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JÁREZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE LA DOOTSM





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA  
LA RENOVACIÓN HACE BASTA, FAMILIA

DATOS DEL PROYECTO:  
I0105.- Rehabilitación del Alumbrado Público.  
COMUNIDAD: 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.  
CANTIDAD: 50.00  
UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023  
F. DE INICIO PROBABLE: 04-sep-23  
F. DE TERMINO PROBABLE: 09-sep-23  
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

**PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL**


PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 50.00	MONTO (PESOS) \$268,860.51
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 268,860.51
JULIO		
AGOSTO	100.00%	
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 268,860.51</b>







DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0105.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023  
AÑO DE  
**Francisco VILA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



**MACROLOCALIZACION DEL (LA):**



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



**DATOS DEL PROYECTO:**

PROYECTO: I0105.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.







DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: \_\_\_\_\_

**I0105.- Rehabilitación del Alumbrado Público.**

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:

**ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNANDEZ**

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**  
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
**Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
**H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.**  
**Presente:**

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10105	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.	50 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 268,860.51

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable







CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				10105
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategía	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10105		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO					
Localidad (clave y descripción)	0043		Vicente Guerrero 1ra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	2,953	Hombres	1,434	Mujeres	1,519	Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente			
0.00	0.00		0.00		0.00			
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente			
50.00	PIEZAS		50.00		0.00			
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:				
Inicio 04/09/2023				Administración				
Término 09/09/2023								
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>								
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción			Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	100.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				268,860.51
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	268,860.51	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	268,860.51	3er Trim	0.00	4to Trim.	0.00	

<b>ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS</b>							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	268,860.51	0.00	268,860.51





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA


PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10105	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	268,860.51
Total Capitulo		268,860.51
Global		268,860.51

Vo. Bo.

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO

LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO

LIC. NURIS LOREZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA

RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0105 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0043.-RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECC. MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 268,860.51

META PROGRAMADA: 50.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZA INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 4-sep-2023  
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 9-sep-2023

POBLACION BENEFICIADA: 2,953 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	40.00	\$ 402.50	\$ 16,100.00
LUMLED60	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	38.00	\$ 4,615.34	\$ 175,382.92
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	30.00	\$ 108.00	\$ 3,240.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	100.00	\$ 32.02	\$ 3,202.00
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	90.00	\$ 20.30	\$ 1,827.00
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	36.00	\$ 30.44	\$ 1,095.84
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 135.58	\$ 271.16
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	10.00	\$ 43.50	\$ 435.00
ESLFU1	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:01 AMP	PZ	5.00	\$ 58.61	\$ 293.05
ESLFU2	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:02 AMP	PZ	5.00	\$ 58.61	\$ 293.05
ESLFU3	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:03 AMP	PZ	5.00	\$ 58.61	\$ 293.05
SUBTOTAL					\$ 202,433.07
16% IVA					\$ 32,389.29
TOTAL					\$ 234,822.36

META ALCANZADA: 78.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 25-sep-2023  
TERMINO REAL: 28-sep-2023  
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 234,822.36 SALDO POR CANCELAR: \$ 34,038.15

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 57 SESIÓN ORDINARIA Fecha 18-may-2023 Inversión (\$) \$ 268,860.51

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 ANIVERSARIO FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRM ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:
CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRM MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. ROMAN RUIZ GARCIA
DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( X )



Presidente

C. CARMITA CONTRERAS HERNANDEZ

Secretario

C. PERLA RUBI CUPIL RUIZ

1ER. Vocal

C. JOSE CARLOS ALMEIDA LOPEZ

2DO. Vocal

C. CONCEPCION MAGAÑA GARCIA

3ER. Vocal

C. TRINIDAD ZAPATA HERNANDEZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:
Cargo:
Razones:
Nombre y firma:

FECHA DE INICIO 25-sep-23

FECHA DE TERMINACION 28-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

PROYECTO: I0105. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0043.-RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDA D	TOTAL	TOTAL	
ADM-001		LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM)	PZ	Cambio de luminarias	38.00	38.00	
FOCO-F10570-E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	Reposicion de focos fundidos en gabinetes	40.00	40.00	
FOTCAU		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos	30.00	30.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja 2 x luminaria	100.00	100.00	
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	1.56 ML X LUMNARIA	1.40	38.00	53.20
				0.50 ml x conector	0.40	100.00	40.00
				<b>Total</b>			<b>90.00</b>
CABF11C 6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.36 ML X CONECTOR	0.36	100.00	36.00
CINAIS 33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ			2.00	2.00
ESLFU 02		ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:02AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES	5.00		5.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: 10105

Descripción: Rehabilitación de alumbrado Público

Localidad: R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 50 Piezas


Meta Alcanzada: 78 Piezas

Inversión Programada: \$ 268,860.51

Modalidad: Administración

Fecha de inicio: 25/09/2023

Fecha de terminación: 29/09/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  Fed. 3363900



Nota: 01

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al Proyecto I0105, Rehabilitación del alumbrado Público, ubicado en las calles de la localidad R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

Reunidos en dicha localidad estando presente el delegado de esta comunidad así como el Comité del ramo 33, se procede con la presentación y entrega de material correspondiente al proyecto I0105.

Proseguimos con el desmantelado de 20 piezas de luminarias led fundidas en las calles principales de esta localidad, concluyendo el desmantelado de las luminarias led continuamos con la instalación de 20 piezas de luminarias led Luma 1M, 60 Watts, 120-277 Volts, 5,000K, 11 Larga con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalicos para su buen funcionamiento.

Posteriormente se realiza la instalación de 5 Pca de eslabon fusible universal de 01 Amp: 15KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utiliza cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las nuevas luminarias led Luma 1M de 60 Watts y para empalmar los conectores bimetalicos, el cable de aluminio 1/4" cal. 6 se uso para empalmar los conectores bimetalicos.

Los conectores bimetalicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las nuevas luminarias led Luma 1M de 60 Watts y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Mano de obra

1 Oficial electricista

1 Ayudante electrico

Herramienta

1 Pizcas electricas

1 Juegos de llave Hallen

1 Pertiga

1 Pinza burny

Residente: Ing. Anayela Vázquez Jiménez Fed. 3363900



Nota: 02

Con esta fecha continuamos con los trabajos referentes al Proyecto I0105. Rehabilitación del alumbrado público ubicado en las calles de la localidad R/a Vicente Guerrero 1ra. Sección.

En este día se realiza en las calles principales de esta localidad el desmantelado de 20 piezas de luminarias led fundidas, terminando el desmantelado de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 20 piezas de luminarias led Luma 1M, 60W, 120 - 277 Volts, 5000K, 11 Larga con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento.

Posteriormente se realiza la instalación de 5 piezas de eslabon fusible universal de 02 Amp: 15KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW Cal. 1/2 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las nuevas luminarias led Luma 1M de 60 Watts y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1+1 cal. 6 se usó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas en los cables de las nuevas luminarias led Luma 1M de 60 Watts y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

### Mano de obra

- 4 Oficiales eléctricas
- 4 Ayudantes eléctricos

### Herramienta

- 4 Pinzas eléctricas
- 4 Desarmadores Planos y de cruz.
- 4 llaves Perico No. 10
- 4 Juegas de llaves Hallen
- 1 Pertiga
- 1 Pinza burny.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez / ecd. 3363900



Nota # 03

Con esta fecha concluimos con los trabajos referentes al proyecto I0105. Rehabilitación del alumbrado Público, Ubicado en las calles de la localidad Rta. Vicente Guerrero tra. Sección.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 38 Piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buena funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Durante la instalación de los focos led de 70W se cambiaron 5 Piezas de Soguet mogul para sustituir el Soguet mogul deteriorado en las luminarias suburbanas.

Posteriormente se realiza la instalación de 5 piezas de estabas fosible universal de 0.3 AMP: 15KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizo cable T#W cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en los empalmes hechos con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.


Con 2 Pza de cinta aislante super 33 se realiza el encintado de las uniones en los cables de cobre.

### Mano de Obra

5 Oficiales eléctricos  
5 Ayudantes eléctricos

### Herramienta.

1 Perchiga  
1 Plaza burny  
5 Plaza electrica  
5 Desarmadores planos y de cruz.

Con esta fecha se da por concluida la presente bitácora de obra.  
Residente Ing. Anelo Vázquez Jiménez  ced. 33639





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONAMIENTO DEL PUEBLO


FECHA DE INICIO 25-sep-23  
FECHA DE TERMINACION 28-sep-23  
PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

PROYECTO: I0105.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0043.-RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023  
50 años de la  
Francisco  
VILLA  
MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO

PROYECTO: I0105.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0043.-RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

25-sep-23

FECHA DE TERMINACION

28-sep-23

PLAZO DE EJECUCION

4 DIAS NAT

### ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
Francisco  
VILLA  
EN REVOLUCIONANDO NEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 25-sep-23

FECHA DE TERMINACION 28-sep-23


PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

PROYECTO: I0105.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0043.-RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

### ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





DIRECCIÓN DE  
OBRAS DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
Aniversario  
**Francisco  
VILLA**  
EL RECONQUISTADO DEL PROGRESO

FECHA DE INICIO 25-sep-23

FECHA DE TERMINACION 28-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

PROYECTO: I0105.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0043.-RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

### ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 25-sep-23  
FECHA DE TERMINACION 28-sep-23  
PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

PROYECTO: I0105.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0043.-RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




FECHA DE INICIO 25-sep-23  
FECHA DE TERMINACION 28-sep-23  
PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

PROYECTO: I0105.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0043.-RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ