



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VIAL  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0144.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS ÁREAS REponsables MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
*Francisco*  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## CARATULA DEL PROYECTO

### EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

10144

**TIPO DE PROYECTO** PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL** 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

**PROG. PRESUPUESTAL** K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**EJECUTOR:** MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

**NOMBRE:** EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.

**PROYECTO:** 10144

**PARTIDA** 61403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.

**LOCALIDAD:** 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

**MUNICIPIO:** JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

**META :** 30 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA 15. REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0144.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$187,485.00

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$187,485.00

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 30.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION: 06-dic-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

- MODALIDAD DE EJECUCION: ( ) CONTRATO, ( X ) ADMINISTRACION DIRECTA, ( ) ADMINISTRACION COMITÉ, ( ) ADMINISTRACION MUNICIPAL, ( ) MIXTA



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL DESARROLLO DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0144.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ( X ) EN PROCESO: ( ) AMPLIACION: ( )
REHABILITACION: ( ) COMPLEMENTARIA: ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (Suministro de LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LM/W IP 67 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES (DIANMING O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD). BARRIO SAN LUIS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 8,061 hombres y 8,618 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2023**  
AÑO DE **Francisco VILLA**  
LA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO

**DATOS DEL PROYECTO:**

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

OBRA I0144.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.  
CANTIDAD: 30.00  
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 04-dic-23  
TERMINO : 06-dic-23  
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0144.-	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.				
LUMLED70	Suministro de LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LM/W IP 67 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES (DIANMING O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD).	PZA	30.00	\$ 5,387.50	\$ 161,625.00
	**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**				
	**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**				

SUBTOTAL:	\$ 161,625.00
16% IVA:	\$ 25,860.00
TOTAL:	\$ 187,485.00

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA  
A REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10144.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 04-dic-23

TERMINO : 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CANTIDAD: 30.00

UNIDAD: PZAS.

EXPLOSION DE INSUMOS INICIAL					
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
<b>Materiales</b>					\$161,625.00
<b>CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.</b>					
M-JM-0080A	LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LM/W IP 67 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PZAS PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES (DIANMING O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD).		30.00	\$ 5,387.50	\$ 161,625.00
<b>Total de Materiales</b>					\$ 161,625.00
<b>Mano de Obra</b>					\$0.00
<b>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**</b>					
<b>Total de Mano de Obra</b>					\$ -
<b>Herramienta</b>					\$ -
<b>Total de Herramienta</b>					\$ -
<b>Equipo</b>					\$ -
<b>Total de Equipo</b>					\$ -
<b>TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):</b>					\$ 161,625.00

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

10144.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 04-dic-23

TERMINO: 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CANTIDAD: 30.00

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL				2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	04-06/12/2023	
LUMLED70	Suministro de LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LM/W IP 67 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSIÓN DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES (DIANMING O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD).	PZA	30.00	\$ 161,625.00	\$ 161,625.00	
<b>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**</b>						
<b>**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**</b>						

SUBTOTAL: \$ 161,625.00 \$ 161,625.00 \$ -  
16% IVA: \$ 25,860.00 \$ 25,860.00 \$ -  
TOTAL: \$ 187,485.00 \$ 187,485.00 \$ -  
PARCIAL: 100.00%  
ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VIALA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10144.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 04-dic-23

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CANTIDAD: 30.00

UNIDAD: PZAS.

F. DE TERMINO PROBABLE: 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

**PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL**

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 30.00	MONTO (PESOS) \$187,485.00
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100.0000%	\$ 187,485.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 187,485.00</b>





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0144.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES




2023  
AÑO DE  
**Francisco  
VILA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0144.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: \_\_\_\_\_

I0144.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (Suministro de LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LM/W IP 67 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES (DIANMING O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD). BARRIO SAN LUIS.

0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**  
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
**Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
**H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.**  
**Presente:**

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS., a ejecutarse en: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
10144	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS.	0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.	30 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 187,485.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS				I0144
Ofic. Validación	ACTA No. 66 ORDINARIA 22/09/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10144	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS							
Localidad (clave y descripción)	0001	Jalpa de Mendez, Jalpa de Méndez, Tabasco							
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	16,679	Hombres	8,061	Mujeres	8,618	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior			Inversión programada 2023		Inversión pendiente		
0.00		0.00			0.00		0.00		
Meta total		Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
30.00		PIEZAS			30.00		0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 04/12/2023				Administracion					
Término 06/12/2023									

**ESTRUCTURA ECONOMICA**

Tipo de gasto		Fuente de financiamiento	
Clave	Descripción	Clave	Descripción
2	GASTO DE CAPITAL	33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Calendario de metas (avance fisico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	100.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				187,485.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	187,485.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	187,485.00	

**ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS**

Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	187,485.00	0.00	187,485.00



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10144	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS
--------------------------------	-------	---

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	187,485.00
<b>Total Capitulo</b>		187,485.00
<b>Global</b>		187,485.00

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 07 DE DICIEMBRE DE 2023  
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10144 DESCRIPCION: EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS

LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP. K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 187,485.00

META PROGRAMADA: 30.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DIAS NAT.  
INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 4-dic-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 6-dic-2023

OBLACION BENEFICIADA: 16,679 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>				
LUMLED70	Suministro de LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LM/W IP 67 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES MARCA DIAMING	PZ	30.00	\$ 5,387.50	\$ 161,625.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 161,625.00</b>
				16% IVA	\$ 25,860.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 187,485.00</b>

META ALCANZADA: 40.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 4-dic-2023  
TERMINO REAL: 6-dic-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 187,485.00 SALDO POR CANCELAR: \$ -

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 66 SESIÓN ORDINARIA Fecha 22-sep-2023 Inversión (\$) \$ 187,485.00

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



**TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.


**ENTREGA - RECEPCIÓN**

**POR LA DOOTSM:**

**CARGO:** DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


**NOMBRE Y FIRMA:**  ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

**SUPERVISION**

  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS**


**POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:**  
**CARGO:** CONTRALORIA MUNICIPAL

**NOMBRE Y FIRMA:**  L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRÍAS



**POR LA COMUNIDAD:**

**AUTORIDAD**


  
C. MIGUEL ANGEL PEREGRINO HERNANDEZ  
DELEGADO MUNICIPAL

**CARGO:**


**RECIBE DE CONFORMIDAD**

COMITÉ ( x )


**Presidente**

  
C. LAURA CRISTINA MERTINEZ HERNANDEZ


**Secretario**

  
C. JURAM MIRANDA MADRIGAL

**1ER. Vocal**

  
C. MA. DEL ROSARIO CANDELERO R.


**2DO. Vocal**

  
C. LUZ MARIA NOBLE URBINA

**3ER. Vocal**

  
C. MARIA CANDELARIA HERNANDEZ SANCHEZ

**ENLACE FAIS**

  
ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO  
Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_

Nombre y firma: \_\_\_\_\_



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023  
FRANCISCO VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0144. EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIOSAN LUIS  
LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL M2
LUMLE D70		Suministro de LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LMMW IP 67 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES MARCA DIAMING	PZ	30.00	30.00	

SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: IO144

Descripción: Equipamiento del Alumbrado público Barrio San Luis.

Localidad: Ciudad de Jalpa de Méndez

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 30 Piezas


Meta Alcanzada: 40 Piezas

Inversión Programada: \$ 187,485.00

Modalidad: Administración

Fecha de inicio: 04/12/2023

Fecha de terminación: 06/12/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  Cel. 336390

Nota: 01

Con esta fecha se inician los trabajos referentes al proyecto I0144. Equipamiento del alumbrado público barrio San Luis. Ubicado en la ciudad de Jalpa de Méndez.

Reunidos en el barrio San Luis de dicha localidad estando presente el delegado así como el Comité del ramo 33 se hace la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto I0144.

Proseguimos con el desmantelado de 15 piezas de luminarias led fundidas en las calles principales del barrio San Luis. Concluido el desmantelado de las luminarias led fundidas procedemos con la instalación de 15 Piezas de luminarias led DMSL-67-70Watts con sus respectivas fotoceldas para su buen funcionamiento

Mano de Obra

Herramienta y Equipo

2 Oficiales Eléctricos

1 Grúa Articulada Hiab


2 Ayudantes Eléctricos.

2 Juegos de llaves Hallen

2 Pinzas Eléctricas

2 llaves Perica

2 Marros de 2 libras.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez  ced. 3363900

Nota: 02

06/12/2023

Con esta fecha se concluyen los trabajos referentes al proyecto I0144. Equipamiento del alumbrado público barrio San Luis. Ubicado en la ciudad de Jalpa de M

En este día procedemos con el desmantelado de 15 Piezas de luminarias led fundidas en las calles principales del barrio San Luis. Concluido el desmantelado de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 15 piezas de luminarias led DMSL-67-70Watt con sus respectivas fotoceldas para su buen funcionamiento

Mano de Obra

Herramienta y Equipo

2 Oficiales Eléctricos

1 Grúa Articulada Hiab


2 Ayudantes Eléctricos

2 Juegos de llaves Hallen

2 Pinzas eléctricas

2 llaves Perica No. 10

Con esta fecha se concluyen los trabajos a los que se refiere la presente bitacora de obra.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez  ced. 3363900



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA




FECHA DE INICIO 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23  
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0144. EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIOSAN LUIS  
LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUN FOTOGRAFICO**



SUPERVISOR DE OBRA  
*[Signature]*  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23




PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0144. EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIOSAN LUIS

LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE  
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23




PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0144. EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIOSAN LUIS

LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 04-dic-23




FECHA DE TERMINACION 06-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0144. EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIOSAN LUIS  
LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ

MODALIDAD: ADMINISTRACION



**ALBUN FOTOGRAFICO**



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





**JALPA**  
de JIMBORO  
ANEXA CO. ITC

ELABORADO  
ING. ANIELO VACQUEZ JIMENEZ  
SUPERVISOR EN JEFE

DISTRIBUCION DE LUMINARIAS


PROYECTO: [ ]

FECHA: [ ]

ESCALA: [ ]

NO. DE HOJA: [ ]

TOTAL: CROQ-01



**BARRIO SAN LUIS**